# Cronograma Mina el Santuario B.T

| Id | Nombre de tarea |
|---|---|
| 1 | **Labores de Desarrollo** |
| 2 | Adecuacion Patio Mina |
| 3 | Tunel de Acceso - (tunel 1) |
| 4 | Tunel de Transporte (Tunel 2) |
| 5 | Tunel Ventilacion |
| 6 | Via Central (7 m de alto) |
| 7 | **Camaras Via Central** |
| 8 | Camara V1 |
| 9 | Camara V2 |
| 10 | Camara V3 |
| 11 | Camara V4 |
| 12 | Camara V5 |
| 13 | Camara V6 |
| 14 | Camara V7 |
| 15 | Camara V8 |
| 16 | **Bloque 1 - Explotación** |
| 17 | **1_ Rebaje** |
| 18 | Camara 111 |
| 19 | camara 112 |
| 20 | camara 113 |
| 21 | camara 114 |
| 22 | camara 115 |
| 23 | camara 116 |
| 24 | camara 117 |
| 25 | camara 118 |
| 26 | Camara 121 |
| 27 | Camara 122 |
| 28 | Camara 123 |
| 29 | Camara 124 |
| 30 | Camara 125 |
| 31 | Camara 126 |
| 32 | Camara 127 |
| 33 | **2_Rebaje** |
| 34 | Camara 111_R |
| 35 | camara 112_R |
| 36 | camara 113_R |
| 37 | camara 114_R |
| 38 | camara 115_R |
| 39 | camara 116_R |
| 40 | camara 117_R |
| 41 | camara 118_R |
| 42 | Camara 121_R |
| 43 | Camara 122_R |
| 44 | Camara 123_R |
| 45 | Camara 124_R |
| 46 | Camara 125_R |
| 47 | Camara 126_R |
| 48 | Camara 127_R |
| 49 | **Bloque 2 - Explotación** |
| 50 | **1_Rebaje** |
| 51 | Camara 211 |
| 52 | Camara 212 |
| 53 | Camara 213 |
| 54 | Camara 214 |
| 55 | Camara 215 |
| 56 | Camara 216 |
| 57 | Camara 217 |
| 58 | Camara 218 |
| 59 | Camara 219 |
| 60 | Camara 221 |
| 61 | Camara 222 |
| 62 | Camara 223 |
| 63 | Camara 224 |
| 64 | Camara 225 |
| 65 | Camara 226 |
| 66 | **2_Rebaje** |
| 67 | Camara 211_R |
| 68 | Camara 212_R |
| 69 | Camara 213_R |
| 70 | Camara 214_R |
| 71 | Camara 215_R |
| 72 | Camara 216_R |
| 73 | Camara 217_R |
| 74 | Camara 218_R |
| 75 | Camara 219_R |
| 76 | Camara 221_R |
| 77 | Camara 222_R |
| 78 | Camara 223_R |
| 79 | Camara 224_R |
| 80 | Camara 225_R |
| 81 | Camara 226_R |
| 82 | **Bloque 3 - Explotación** |
| 83 | **1_Rebaje** |
| 84 | Camara 311 |
| 85 | Camara 312 |
| 86 | Camara 313 |
| 87 | Camara 321 |
| 88 | Camara 322 |
| 89 | Camara 323 |
| 90 | **2_Rebaje** |
| 91 | Camara 311_R |
| 92 | Camara 312_R |
| 93 | Camara 313_R |
| 94 | Camara 321_R |
| 95 | Camara 322_R |
| 96 | Camara 323_R |




Proyecto: Cronograma_de_Labo

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual

División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso