
FRENTE DE OBRA: PUENTE BALSEADERO CAPITULO: B.- VIAS Y PUENTES

C-11#

 Excavaciones en material aluvial para  pilotes y pilas enterradas ubicados entre los ejes 11 a 57 del viaducto (tramo III)

Elemento Cota Inicial Cota Final Longitud (m) Area (m2) Volumen (m
3
)

MEMORIAS DE CALCULO

PERIODO: 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2015 PAGINA: 1 DE 1

PILOTE 44A EJE 12 685.830 679.830 6.00 1.77 10.60

PILOTE 43A EJE 12 686.010 680.010 6.00 1.77 10.60

PILOTE 46 A EJE 12 686.125 680.125 6.00 1.77 10.60

PILOTE 45A EJE 12 685.615 679.615 6.00 1.77 10.60

TOTAL (m3) 42.40

NOTA 1: Corresponde a los 6m de excavacion en material aluvial de cada pilote.
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