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1 INTRODUCCION 
 

Dentro del estudio y diseño del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo  se tiene definido 

proyectar un embalse que inundará parte de la vía actual Neiva – Garzón (6832 km2 

de superficie y 55 km de longitud), con el fin de no alterar la actual dinámica 

socioeconómica de la región se requiere la construcción de vías que sustituyan los 

tramos a inundar y que reemplacen de manera eficiente la comunicación entre estos 

municipios. Los cuatro nuevos trazados viales incluyen taludes de corte y rellenos, 

estructuras para drenaje y muros y puentes viales. De estos puentes, cuatro se 

localizan en el tramo uno, tres en el tramo dos y un puente en cada uno de los 

tramos restantes. Se presenta la compilación de las actividades durante la ejecución 

de las vías sustitutivas, desde el punto de vista de ingeniería geológica con el fin de 

brindar pautas para asesoría y control de estas y facilitar la toma de decisiones si 

es necesario a medida que aparezcan inconsistencias típicas de todo proyecto 

ingenieril. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el ámbito de ingeniería e infraestructura es trascendental contar con los estudios 

exploratorios pertinentes a detalle y el seguimiento respectivo durante la realización 

de cualquier proyecto. A nivel de calidad y de los diferentes factores en los que 

influye un macro proceso de construcción, las inconsistencias de lo proyectado 

pasarán a convertirse en tropiezos que generarán controversias técnicas, 

económicas, ambientales y sociales; un debate sin fin de difícil acuerdo entre las 

partes. Todas las acciones para el manejo de problemas en el terreno de aplicación 

involucran la participación de especialistas de los cuales el área de Ingeniería 

Geológica acarreará la mayoría, independientemente la razón, no ser meticulosos 

en una etapa inicial siempre resulta siendo más tedioso de sobrellevar. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Con el presente proyecto se pretende analizar desde el punto de vista de Ingeniería 
Geológica las diferentes actividades llevadas a cabo en el proyecto hidroeléctrico El 
Quimbo, durante la construcción de las vías que sustituirán las actuales cuando 
estas se vean afectadas por ser parte del relleno del embalse. Teniendo el 
correspondiente control y supervisión se tendrá el estudio de las diferentes 
inconsistencias que suelen aparecer en los macro-procesos de construcción, será 
más llevadero plantear soluciones prácticas que permitan el buen desempeño de la 
obra a ejecutar y mitigar los problemas, en esencia al tratarse de un proyecto de 
gran magnitud donde el tiempo desempeña una valiosa labor. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Analizar y Aplicar los conocimientos en ingeniería geológica en la realización de 

actividades y seguimiento durante la ejecución de las vías sustitutivas del proyecto 

hidroeléctrico El Quimbo. 

 

4.2 Objetivos específicos 

- Recopilar y corroborar la información general, geológica y estratigráfica de la zona 

a nivel regional y local del proyecto. 

 

- Analizar los respectivos estudios de suelos previos y comprobar su aplicabilidad 

durante la ejecución en obra. 

 

- Evaluar las diferentes inconsistencias con el fin de dar el respectivo manejo desde 

el área técnica de la compañía. 

 

- Aplicar conocimientos en el área de geología para sectorizar, calcular y gestionar 

el uso de herramientas apropiadas según la situación. 

 

- Seguir y registrar actividades a nivel de ingeniería. 

 

- Brindar diferentes aportes técnicos para la toma de decisiones. 
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5 GENERALIDADES 
 

El proyecto Hidroeléctrico El Quimbo está localizado al sur de la República de 
Colombia en el departamento del Huila, sobre el Río Magdalena. Con la 
construcción del  proyecto sobre el río, se genera  un embalse que inunda tramos 
de la vía existente entre los municipios de Gigante, Garzón y el Agrado, y los pasos 
sobre el río la Cañada; las zonas a inundar de la vía existente se sectorizaron en 
cuatro tramos denominados: Tramo 1, con una longitud de 1.85 km, que 
corresponde al sector comprendido entre el Zanjón Barrialosa y la Quebrada Alonso 
Sánchez. Tramo 2, con longitud de 3.7 km, comprendido entre río Loro y Q 
Voltezuela. Tramo 3, con longitud 4.4 km corresponde a la zona del puente 
Balseadero sobre el río Magdalena. Tramo 4 de 560 m corresponde al sector de la 
Cañada. 

 
Vía Sustitutiva Tramo 1  
El origen de esta variante se plantea inicialmente a la altura del PR21+000 de la vía 
actual Garzón – Neiva, donde inicialmente se busca pasar sobre el zanjón de La 
Barrialosa que bordea la carretera por su margen derecha; desde este punto se 
plantea un desarrollo a media ladera por la margen izquierda del zanjón hasta el 
empalme con la troncal a la altura del PR18+600 por medio de un puente.  
 

Figura 1. Geometría en planta – Vía sustitutiva Tramo 1 – PHEQ. 

 
 

Fuente: Esquema general – Página principal Consorcio Obras Quimbo 

 

Vía Sustitutiva Tramo 2  
La variante se plantea con origen PR15+350 de la vía actual Garzón – Neiva 
aproximadamente 400 m delante del puente actual sobre el río Loro. El desarrollo 
de la vía se plantea en media ladera por un terreno ondulado y montañoso casi 
paralelamente a la vía actual y a una mayor altura, el empalme con la troncal 
principal se realiza a la altura del PR11+800. 
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Figura 2. Geometría en planta – Vía sustitutiva Tramo 2 – PHEQ. 

 
 

Fuente: Esquema general – Página principal Consorcio Obras Quimbo 

 

Vía Sustitutiva Tramo 3  
El diseño parte de la vía existente Garzón – La Plata, a 3,9 km de Garzón vía El 
Agrado, comenzando con un alineamiento en zona montañosa a media ladera para 
luego elevar un puente sobre el Río Magdalena y empalmar con un tramo recto 
sobre un terraplén que estará sumergido en el embalse. Una vez cruzada la zona 
inundada, se continúa con un alineamiento horizontal de predominio recto con 
curvas de grandes radios y un diseño vertical muy plano que se desarrollará en gran 
parte sobre un bajo terraplén para empalmar con la vía existente Garzón – El 
Agrado. 
 

Figura 3. Geometría en planta – Vía sustitutiva Tramo 3 – PHEQ. 

 
 

Fuente: Esquema general – Página principal Consorcio Obras Quimbo 

 

Vía Sustitutiva Tramo 4  
Existe una vía que da acceso al caserío La cañada, cuyo inicio se encuentra sobre 
la carretera Garzón – El Agrado a unos 7.5 km de la población de Garzón. La actual 
vía de acceso se encuentra en afirmado y tiene unas especificaciones de camino 
veredal; para acceder a la población de la Cañada actualmente se cruza la quebrada 
del mismo nombre. Por efectos del embalse este sitio va a quedar inundado para lo 
cual se ha previsto realizar una pequeña variante y la construcción de un puente 
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para poder tener acceso al caserío La Cañada. La variante tiene una longitud de 0.6 
km y un puente del orden de 30 m. 
 

Figura 4. Geometría en planta – Vía sustitutiva Tramo 4 – PHEQ. 

 
 

Fuente: Esquema general – Página principal Consorcio Obras Quimbo 

 

5.1 Localización geográfica 
 

A nivel general, el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo está localizado en el 

departamento del Huila, Colombia; al suroccidente del país en la región andina, 

entre los 3º55’12” y 1º30’04” de latitud norte (entre el nacimiento del río Riachón, 

municipio de Colombia y el pico de la Fragua, municipio de Acevedo), y los 74º25’24” 

y 76º35’16” de longitud al oeste del meridiano de Greenwich (entre el Alto de Las 

Oseras, municipio de Colombia y el páramo de Las Papas, municipio de San 

Agustín). El área del departamento equivale a 19.890 Km2 que corresponde a un 

1.74% de la superficie total del país, en jurisdicción de los municipios de Garzón, 

Gigante, Agrado, Paicol, Tesalia, Pital y Altamira, cuya presa estará ubicada en el 

llamado estrecho de El Quimbo, aproximadamente a 1,5 km aguas arriba de la 

confluencia con el río Páez. El Quimbo se constituirá en un gran embalse que tendrá 

una longitud aproximada de 55 km, con una cola que llega hasta las proximidades 

del poblado La Jagua, conformando un espejo de agua de 6,832 km2. El área de 

influencia del proyecto correspondiente a las vías sustitutivas, se localiza entre los 

municipios de Gigante, Garzón y Agrado en 4 diferentes tramos, 2 en cada intervalo. 
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Figura 5. Localización Geográfica. 
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5.2 Metodología 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS GEOLÓGICO PARA ASESORÍA Y CONTROL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS VIAS SUSTITUTIVAS DEL PROYECTO 

HIDROELECTRICO EL QUIMBO EN LOS MUNICIPIOS DE GIGANTE, 
GARZON Y EL AGRADO, HUILA. 

Recopilación de información. Salida de campo. 

Recolección y descripción de 
muestras. 

Revisión de documentos de 
estudios de suelos previos a la 

ejecución del proyecto. 

Análisis de información 
encontrada durante la ejecución 

del proyecto. 

Confirmación de inconsistencias y 
reclamación, entre la información 

exploratoria y la encontrada. 

Compilación y análisis de 
resultados. 

Control y supervisión de pilotaje 
puente Balseadero. 

Estimación de volúmenes de 
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5.2.1 Recopilación de información.  

Delimitación y adquisición de información de la zona, localización, altitud, vías de 

acceso entre otras generalidades; consulta de antecedentes a nivel de geología de 

campo, estructural, estratigrafía y las técnicas a aplicar; recepción de informes 

generales del proyecto; estudio del área delimitada a través de cartografía como 

mapas geológicos regionales y planchas topográficas. 

 

5.2.2 Salida de campo. 

Fijación de coordenadas; levantamiento geológico del terreno; corroboración y si es 

necesario corrección de la información geológica existente; levantamiento 

estratigráfico de las unidades influyentes; Chequeo de avances en obra. 

 

5.2.3 Recolección y descripción de muestras. 

Adquisición de muestras representativas y suficientes para su respectiva 

descripción, con el fin de complementar y corroborar las etapas de recopilación de 

información y salida de campo, así como la construcción de la columna estratigráfica 

a detalle. 

 

5.2.4 Revisión de documentos de estudios de suelos previos a la 

ejecución del proyecto. 

Recepción y análisis de toda la información exploratoria a nivel de documentos en 

volúmenes de geología y geotecnia, en esencial la información correspondiente al 

Tramo 3 de la obra en el puente Balseadero. 

 

5.2.5 Análisis de información encontrada durante la ejecución del 

proyecto. 

Recepción, análisis y corroboración de la información encontrada en obra durante 

la ejecución del pilotaje del puente Balseadero tramo 3.  

 

5.2.6 Confirmación de inconsistencias y reclamación, entre la 

información exploratoria y la encontrada. 

Evidencia de los patrones no coincidentes a nivel estratigráfico entre la etapa 

exploratoria y la etapa de ejecución, planteamiento de las diferencias técnicas con 

el fin de manejar contractualmente la sanción por incumplimiento en la entrega de 

hitos según la programación. 

 

5.2.7 Estimación de volúmenes de corte en roca para vías. 

Con finalidades de cobro se realiza la sectorización de materiales para corte 

inicialmente según la especificación de diseño, seguido de obtener la información 

en campo durante la realización de las vías sustitutivas, estimando áreas y 
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volúmenes que dependiendo el material manejan diferentes procesos y por 

consiguiente diferentes precios. 

 

5.2.8 Control y supervisión de pilotaje puente Balseadero. 

Registro de las actividades de pilotaje a nivel de profundidad, estratigrafía, 

dimensiones e instrucción de perforación al llegar al material de interés para la 

culminación de la cimentación y levantamiento de pilas. 

 

5.2.9 Compilación y análisis de resultados. 

Presentación de las últimas actividades compiladas en el proyecto para revisión, 

corrección y mejora por parte de los asesores correspondientes. Evaluación; 

exposición de resultados, conclusiones y recomendaciones de las actividades del 

proyecto desde el punto de vista de ingeniería geológica y la experiencia adquirida 

a lo largo del desarrollo de este. 

 

 

5.3 Vías de comunicación y acceso. 
 

La comunicación con la red nacional se realiza mediante las carreteras Garzón 

- Neiva, Garzón - Pitalito y Garzón - La Plata y a nivel intermunicipal con los ejes 

viales que la comunican con Altamira y Agrado. En las veredas existen vías 

menores y caminos que comunican el municipio con las inspecciones y los 

corregimientos.  

 

 

5.4 Topografía y Vegetación. 
 

 Región del Río Magdalena: La constituye una estrecha franja, influenciada 

por el Río Magdalena, es húmeda y cubierta en gran parte por labranzas, 

pastos y bosques. 

 

 Región Árida del Llano de la Virgen: Es una llanura cubierta de pastos y 

matorrales, delimitada por los Ríos Magdalena y Suaza, no irrigada y poco 

apta para la agricultura y ganadería por ser desértica. 

 

 Región Central: Semi-montañosa, bosques maderados con algunas sabanas 

de gran paisaje natural. Se encuentra allí gran parte de la población.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
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5.5 Clima 
 

Tabla 1. Tabla climatológica de Garzón Huila 
 

Tabla climatológica de Garzón 

Temperatura (°C) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mínima promedio 20,3 20,4 20,7 20,4 20,8 24,6 22,4 23,4 23,0 23,8 24,0 23,7 

Promedio 22,6 26,6 28,9 26,5 26,1 27,1 27,0 28,0 28,8 28,4 28,4 28,0 

Máxima promedio 30,3 31,4 31,9 32,7 33,3 32,9 32,7 34,1 33,8 33,3 33,0 33,5 

Precipitación, brillo solar y humedad relativa 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación promedio (mm) 5 1 1 25 91 104 70 102 143 178 79 24 

Días lluvia 1 1 1 3 9 9 7 8 10 10 9 2 

Humedad relativa (%) 78 77 77 78 80 81 80 81 83 84 83 80 

Brillo Solar (horas/mes) 282 245 240 207 188 195 215 207 164 166 191 253 

Datos medidos: 

 
8 

Promedios 

anuales 

Temperatura Precipitación Brillo 

Solar Min Med Max Total Lluvia Humedad 

°C °C °C mm Días % horas 

24,        

 

Fuente: Garzón (Huila) - Wikipedia - es.wikipedia.org/wiki/Garzón_(Huila) 

 

5.6 Hidrografía 
 

El recurso hídrico de mayor importancia en Garzón es el río Magdalena, que recibe 

las aguas del Río Suaza y las Quebradas que nacen en la parte alta de la Cordillera 

Oriental, (Garzón, Majo, Ríoloro, Las Damas, El Pescado, y La Cascajosa). Otras 

fuentes hídricas de importancia son: El Oso, Agua caliente, La Abeja, Potrerillos, 

Aguazul, Jagualito, Las Moyas, El Mesón, Zanjón, El Cedro, Las Vueltas y la 

Coloradita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Garz%C3%B3n_(Huila)#cite_note-Atlas_climatol.C3.B3gico-8
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuvola_apps_kweather.png
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Figura 6. Principales afluentes hidrográficos del Departamento del Huila. 

 

 
 

Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia - www.sogeocol.edu.co/huila.htm 
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6 GEOLOGÍA 
 

6.1 Geología Regional  
 

La sub-cuenca de Neiva del Valle Superior del Magdalena, consiste en una 

depresión alargada en dirección N30-40°E, que separa las Cordilleras Central y 

Oriental de Colombia y cuya historia geológica se remonta a finales del Paleozoico 

e inicios del Mesozoico. El Valle Superior del Magdalena está limitado por grandes 

fallas de cabalgamiento. En las partes centrales del valle, se encuentran fallas 

inversas, producto de las deformaciones de una tectónica compresiva durante la 

fase terminal de la Orogenia Andina,  ocurrida a finales del Terciario superior. 

Algunos autores postulan una tectónica de  distensión para el lapso Triásico - 

Jurásico e interpretan el ancestral Valle del Magdalena como un graben supra-

continental o rift. 

 
 Río Magdalena entre los Ejes 4 y 5 – Puente Balseadero proyectado 

horizontalmente – Tramo 3 – Vías sustitutivas - PHEQ 

 
 

Las rocas más antiguas constituyen un basamento precámbrico compuesto por 

rocas metamórficas de alto grado (migmatitas, neises y granulitas) que afloran en 

ambos flancos del valle, especialmente en el borde occidental del Macizo de Garzón 

(piedemonte occidental de la Cordillera Oriental) y al occidente de Yaguará 

(piedemonte oriental de la Cordillera Central).  El basamento precámbrico se 
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encuentra en algunas zonas cubierto por rocas del Paleozoico, en otras se 

encuentra cubierto por rocas del Mesozoico Inferior. 

 

En el área del proyecto el Triásico - Jurásico está representado por la Formación 

Saldaña de origen volcánico efusivo - piroclástica -sedimentario  El Cretácico por 

las formaciones Caballos, Villeta y Guadalupe.  La formación Caballos (Cretácico 

medio) está conformada por areniscas y arcillolitas, la formación Villeta (Cretácico 

medio a superior) por calizas y arcillolitas y la formación Guadalupe por areniscas y 

arcillolitas, todas de origen marino. Cuerpos granodioríticos, cuarzo-monzoníticos y 

dioríticos del Jurásico intruyen las rocas del Triásico - Jurásico de la  formación 

Saldaña, como ocurre al oriente, nor-occidente y occidente de Gigante. El Terciario, 

con desarrollos no uniformes y espesores de hasta varios miles de metros, se 

componen de sedimentitas continentales, representadas desde la más antigua a la 

más moderna por la formación Guaduas (K-T), Grupo Gualanday y formaciones 

Honda y Gigante o Mesa. El Cuaternario cubre gran parte de la zona del proyecto y 

está representado por terrazas, abanicos aluviales, conos de deyección y lahares, 

afectados en parte por movimientos tectónicos recientes. Los corredores de las vías 

sustitutivas en la zona del proyecto, entre las poblaciones de Gigante, Garzón, y el 

Agrado, se desarrollan en rocas del Terciario y depósitos del Cuaternario y vulcano-

clásticos que conforman  terrenos montañosos, colinados y planos. 

 

La geología regional en planta se presenta en el plano Qd-90c-050-1 y sus 

convenciones en el plano Qd-90c-050-2 del Anexo 1. 

 

 

6.2 Estratigrafía 
 

6.2.1 Formación Gualanday Medio y Superior (Tgs y Tgm) 

Esta formación está constituida principalmente por limolitas y arcillolitas de color 

rojizo con intercalaciones de areniscas rojas guijarrosas (Gualanday Medio) y 

potentes bancos de guijarros hasta conglomerados en la parte superior (Gualanday 

Superior). Edad aproximada Eoceno Medio a Superior. 

 

6.2.2 Formación Honda (Th) 

Las rocas de esta formación desarrollan una franja alargada con dirección sur-oeste 

aflorando al oeste, constituida por una secuencia de arcillolitas pardo rojizas con 

intercalaciones de areniscas grises y verdosas, a veces conglomeráticas, 

conglomerados con estratificación cruzada y rocas vulcano-clásticas de color pardo 

rojizo. 
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6.2.3 Formación Gigante (Tgi) 

La Formación Gigante tiene un espesor de unos 500 m. Consta de intercalaciones 

de arenisca y arcillolitas con niveles de piroclastitas y epiclastitas; hacia la base se 

presentan capas muy gruesas de conglomerados de gravas polimícticas, 

constituidas por cantos y bloques de rocas volcánicas de la Formación Saldaña y 

de rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias, redondeados a subredondeados, 

con matriz areno-lodosa, y algunas capas lenticulares de areniscas conglomeráticas 

con estratificación cruzada y regularmente cementadas. Las capas de gravas están 

inter-digitadas con areniscas y arcillolitas. 

 

Las areniscas son inmaduras a sub-maduras, de grano fino a medio, de color gris, 

gris azuloso y pardo, constituidas por feldespato, cuarzo y biotita, estratificadas en 

capas muy gruesas, con estratificación plana paralela, ondulada continua y cruzada. 

Las arcillolitas son de tono verdoso a gris,  estratificadas en capas muy gruesas y 

con laminación plana-paralela. Intercaladas con niveles de areniscas y arcillolitas, 

se encuentran  capas gruesas de depósitos de tobas pumíticas, lahares, arenas 

pumíticas de grano muy grueso a conglomératicas y brechas pumíticas, de color 

blanco grisáceo, constituidas por fragmentos angulares de pumitas, metamórficas, 

vidrio y cuarzo. Los fragmentos son menores de 5 cm en matriz de  arena gruesa. 

Las tobas pumíticas son de color blanco grisáceo y están constituidas por pumita 

de composición intermedia; la matriz es ceniza de color gris y está estratificada en 

capas gruesas, onduladas continuas. Algunas capas de areniscas presentan alto 

aporte volcánico, por lo que es probable que sean resultado de procesos volcánicos 

de caída o que hayan sufrido poco transporte. La parte superior de la secuencia 

presenta progresivamente un mayor aporte volcánico. A la formación Gigante se le 

asigna una edad del Mioceno. 

 

6.2.4 Depósitos aluviales recientes (Qal) 

Los depósitos aluviales recientes o aluviones están conformados por gravas, 

arenas, limos y arcillas dispuestas en capas de variado espesor, presentan clara 

gradación y selección, con presencia de estructuras sedimentarias originadas por el 

transporte de los sedimentos en medio acuoso. Se localizan en los  afluentes y 

quebradas de comportamiento estacional. 

 

6.2.5 Terrazas (Qt) 

Están constituidas por depósitos aluviales, de gravas bloques en matriz arenosa, se 

presentan mal seleccionados y de características heterométricos. En el área,  

especialmente en el sector de la Jagua se encuentran diferentes niveles de terrazas 

denominadas Qtb terrazas nivel bajo y Qtm terrazas nivel medio.  Algunas fuentes 

de material para las obras de las vías sustitutivas se encuentran en este tipo de 

depósito.  
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6.2.6 Depósitos de ladera o coluviones (Qd) 

Conformados por bloques y fragmentos de roca angulosos de diferente tamaño y 

forma, soportados en una matriz arcillosa arenosa. Se localizan en las partes bajas 

de las laderas como producto de desprendimientos de las partes altas. 

 

6.2.7 Abanicos aluviales  (Qar) 

Depósitos compuestos por gravas, cantos rodados, guijarros,  arenas, limos y 

arcillas con buena selección, originados  por corrientes superficiales de agua  desde  

las zonas montañosas y que alcanzan terrenos bajos de topografía suave, donde 

depositan la carga de sedimentos. 

 

6.2.8 Suelos residuales (Qsr) 

Suelos formados a partir de la meteorización y degradación de las rocas que se 

encuentran en el área. Son de composición areno – limosa con algunas gravas 

especialmente provenientes de la alteración y desintegración de los conglomerados 

de la formación Gigante. 

 

El Anexo 2 comprende la columna estratigráfica respectiva. 

 

6.3 Geología Estructural 
 

6.3.1 Falla Balseadero - Matambo 
 
Es una falla inversa de mediana extensión, se localiza  sobre la margen derecha del 
río Magdalena, pasa por las  inmediaciones de la población de Rioloro, donde 
atraviesa el río Magdalena, y continua hacia el norte atravesando el rio Páez 
bordeando el flanco occidental el Cerro de Matambo. El plano de falla en general 
presenta rumbos de N10-40°E y N-S, con buzamiento fuerte al este de 70° - 90°. 
 

6.3.2 Pliegues  
 
El área de influencia de la ejecución de las vías sustitutivas se encuentra enmarcado 
entre el sinclinal de Tarqui al extremo oeste y el sinclinal de Garzón al extremo este, 
en medio de estas dos estructuras se encuentra el alineamiento de la falla 
Balseadero - Matambo. El eje de los pliegues sinclinales están orientados hacia el 
noreste y se desarrollan en rocas de la Formación Gigante. 
 

Dichas estructuras pueden ser presenciadas de igualmente en el plano Qd-90c-
050-1 del Anexo 1. 
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7 PETROGRAFÍA 
 

Muestra #1 
 Muestra Macro de Techo. 

 

Colector Antonio Díaz 

Localización 
X: 

Y: 

Municipio Agrado 

Departamento Huila 

Unidad Estratigráfica 
Terraza pumítica 
y tobácea - Qtp 

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES 

Color (Carta de Munsell) Gris Claro 1 Porosidad Alta 

Meteorización Alta Esfericidad Irregular 

Resistencia Muy baja 
Proceso Diagenético 

Evidente 
Compactación leve 

Observaciones 
Material volcánico con apariencia de suelo de baja densidad con 

minerales ferromagnesianos alterados y presencia poco común de 
minerales arcillosos. 

 

 

 

Muestra #2  Canto Depósito Aluvial. 

 

Colector Antonio Díaz 

Localización 
X: 

Y: 

Municipio Agrado 

Departamento Huila 

Unidad Estratigráfica 
Deposito Aluvial - 

Qal 

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES 

Color (Carta de Munsell) Gris Oscuro 1 Porosidad Baja 

Meteorización Media Esfericidad Sub-esférico 

Resistencia 
Altamente 
Resistente 

Proceso Diagenético 
Evidente 

Compactación y 
oxidación. 

Observaciones Cantos con alto contenido de sílice y óxidos de hierro 
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Muestra #3 
 Canto Depósito Aluvial. 

 

Colector Antonio Díaz 

Localización 
X: 

Y: 

Municipio Agrado 

Departamento Huila 

Unidad Estratigráfica 
Deposito Aluvial - 

Qal 

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES 

Color (Carta de Munsell) Gris Claro Porosidad Nula 

Meteorización Media Esfericidad Sub-esférico 

Resistencia 
Altamente 
Resistente 

Proceso Diagenético 
Evidente 

No aplica 

Observaciones 
Canto granítico, alto contenido de sílice y alta dureza, presencia de 
micas, feldespatos potásicos y hornblenda. Canto embebido en 
matriz de arenosa de grano medio. 

 

 

 

 

Muestra #4 
 Muestra de techo Fm Gigante. 

 

Colector Antonio Díaz 

Localización 
X: 

Y: 

Municipio Agrado 

Departamento Huila 

Unidad Estratigráfica Fm Gigante. 

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES 

Color (Carta de Munsell) Gris Claro Porosidad Media 

Meteorización Media Esfericidad Sub-esférico 

Resistencia 
Altamente 
Resistente 

Proceso Diagenético 
Evidente 

Compactación 

Observaciones 
Arenisca de grano grueso, grisácea, con contenido de sílice, 
mineralizaciones micáceas y abundancia de cuarzo, de media a alta 
dureza. 
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8 EXPLORACIÓN VS EJECUCIÓN 
 
El Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo dentro de sus 4 tramos viales abarca la 
realización de 9 puentes que representan un desarrollo ingenieril importante en la 
región. A grandes rasgos, el tramo 1 consta de 4 puentes, Zanjón Barrialosa (101,25 
m), NN1 (25,7 m), NN2 (35 m) y Alonso Sánchez (179 m). En el tramo 2 se 
evidencian 3 puentes con NN3 (106 m), Zanjón Seco (139 m) y Voltezuela (140 m). 
Para el tramo 3 se encuentra Balseadero (1708 m) y tramo 4 con La Cañada (30 
m). La particularidad de estas estructuras es basada según su ejecución, los 
puentes menores o de menor extensión se cimientan superficialmente en cada uno 
de sus estribos contando con solo dos ejes, y a lo largo configuran prelosas y 
plataformas. Los puentes mayores se componen de cimentaciones profundas 
(pilotes circulares) y cimentaciones superficiales (zapatas o dados) permitiendo 
actuar los pilotes grupalmente, a lo largo se componen unos de vigas y prelosas y 
otros de dovelas sucesivas o ambas; todas las estructuras elaboradas en concreto 
armado. 
 
El papel que juega la ingeniería geológica para este capítulo del proyecto se centra 
en la ejecución del Puente Balseadero en tramo 3, debido a que se trata de la 
estructura central de la ejecución de vías sustitutivas, de mayor extensión, con 2 
sectores de vigas sucesivas y un sector de dovelas/voladizos sucesivos intercalados 
entre sí, más de 136 pilotes y 6 zapatas contando con 57 ejes. A pesar de ser una 
importante novedad por ser el puente más largo de Colombia, solamente es un 
avance del proyecto hidroeléctrico como tal, por lo cual su tiempo de ejecución es 
estricto para no entorpecer su continuidad. Las fechas de entrega de las actividades 
prioritarias denominadas hitos se establecen entre cliente (Emgesa) y contratista 
(Consorcio Obras Quimbo) reguladas por una interventoría. El pilotaje como 
prioridad de inicio de la estructura genera un hito y como actividad tiene lugar según 
los estudios de suelos exploratorios para tener la información y reconocer el terreno 
sobre el que se va a interactuar, así mismo planificar las herramientas especiales a 
utilizar. 
 
El Anexo 3 contiene los planos Qd-90d-701-VB al Qd-90d-706-VB donde se expone 
el diseño inicial del puente Balseadero. 
 
Durante la ejecución del pilotaje se vio afectado el hito referente a la terminación de 
los cimientos entre los ejes 4 y 8 los cuales conllevan a la realización de dados y 
posteriormente columnas huecas sobre las que reposaran los carros de avance para 
el sector de dovelas. Tal inconveniente fue analizado directamente a nivel 
estratigráfico por las claras inconsistencias contrastadas con los estudios 
exploratorios de la siguiente manera. 
 
La comparación sondeo-pilote consta de los respectivos cuadros resumen del 
puente Balseadero con énfasis en los ejes considerados como críticos, debido a la 
dificultad de perforación, y la información que abarcan los documentos referentes a 
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Investigaciones Geotécnicas y Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia de 
Ingetec Ingeniería & Diseño S.A (Qd-ITE-90c-003 Vol III y III A). El listado de las 
perforaciones exploratorias planteadas y realizadas en el tramo 3 puede ser 
evidenciado en la Tabla 2, indicando a su vez los pilotes más próximos a estos 
sondeos en el área crítica; las cotas fueron tomadas de los cuadros de resultados 
del ensayo de penetración estándar (SPT), y las coordenadas y proximidad de 
pilotes a través de los planos respectivos a las perforaciones del Anexo 4. 
 

Tabla 2. Perforaciones exploratorias Tramo 3 Puente Balseadero PHEQ 

 

PERFORACIÓN 
COORDENADAS 

COTA PROFUNDIDAD (m) 
PILOTE  

CERCANO NORTE ESTE 

PT-PB-01 738462.000 825490.000   20.000   

PT-PB-02 738470.000 825450.000 700.000 35.000   

PT-PB-03 738487.000 825361.000 700.000 35.150 13 

PT-PB-04 738505.000 825263.000 710.000 30.000 16 

PT-PB-05 738545.480 825054.030 712.000 20.000   

PT-PB-06 738583.670 824854.140 714.000 20.000   

PT-PB-07 738621.850 824654.260 716.000 26.000   

PT-PB-08 738660.040 824454.370 716.000 22.000   

PVSQ-S3-PTE-01 738485.000 822281.000 790.000 10.200   

PVSQ-S3-PTE-02 738435.000 825501.000 728.000 20.000   

PVSQ-S3-PTE-03 738465.000 825462.000 703.000 25.000   

PVSQ-S3-PTE-04 738521.000 825175.000 785.000 30.200   

PVSQ-S3-PTE-05 738529.000 825136.000 786.000 30.000 22 

PVSQ-S3-PTE-06 738537.000 825095.000 788.000 30.000   

PVSQ-S3-PTE-07 738553.000 825020.000 785.000 20.000 27 

PVSQ-S3-PTE-08 738560.000 824980.000 787.000 30.000   

PVSQ-S3-PTE-09 738568.000 824940.000 786.000 32.000   

PVSQ-S3-PTE-10 738576.000 824900.000 784.000 31.800 34 

PVSQ-S3-PTE-11 738591.000 824820.000 786.000 11.700   

PVSQ-S3-PTE-12 738598.000 824780.000 786.000 6.000   

PVSQ-S3-PTE-13 738602.000 824749.000 789.000 25.000   

 
 
En la tabla 3 se encuentran las características  generales de los ejes 4 al 8 de Tramo 
3 Puente Balseadero, igualmente resaltando la distancia con la que se encuentran 
los sondeos con respecto a los pilotes y mostrando grandes valores de lejanía entre 
sí. 
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Tabla 3. Pilotes entre los ejes 4 al 8 Tramo 3 Puente Balseadero PHEQ 

 

EJE  PILOTE 
DIAMETRO 

(m)  

COTA DISEÑO 
PILOTES 
(msnm) 

COORDENADAS DISTANCIA CON 
RESPECTO AL 

SONDEO 
(m) NORTE ESTE 

4 

9 

2.00 682.910 

738477.80 825381.68 22.632 

10 738482.72 825382.62 22.038 

11 738487.63 825383.56 22.565 

12 738479.68 825371.86 13.094 

13 738484.59 825372.80 12.039 

14 738489.50 825373.73 12.977 

5 

15 

2.00 689.340 

738502.19 825253.98 9.448 

16 738507.11 825254.93 8.341 

17 738512.02 825255.87 10.006 

18 738504.07 825244.17 18.853 

19 738508.98 825245.10 18.337 

20 738513.89 825246.04 19.149 

6 

21 

2.00 689.340 

738526.59 825126.30 9.997 

22 738531.50 825127.24 9.114 

23 738536.41 825128.17 10.779 

24 738528.47 825116.48 19.532 

25 738533.38 825117.41 19.095 

26 738538.29 825118.35 19.943 

7 

27 

2.00 690.780 

738550.98 824998.61 21.485 

28 738555.89 824999.54 20.663 

29 738560.80 825000.48 21.021 

30 738552.86 824988.78 31.220 

31 738557.77 824989.72 30.653 

32 738562.68 824990.66 30.896 

8 

33 

2.00 694.070 

738575.37 824870.92 29.091 

34 738580.29 824871.85 28.471 

35 738585.20 824872.79 28.720 

36 738577.25 824861.09 38.927 

37 738582.16 824862.03 38.465 

38 738587.07 824862.97 38.651 
 

De las tablas anteriores es importante notar que la disposición altimétrica de las 
cotas de perforación exploratoria en cuanto las cotas del terreno original y de diseño 
de pilotes son inconsistentes, de las figuras 1 a 5 se evidencia la disposición de las 
perforaciones de sondeo con respecto a los pilotes. La corrección de dicho error se 
presenta en la Tabla 4 cuyos datos son procedentes del análisis detallado de planos 
y la corroboración en obra por medio de calibración con GPS. 
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Figura 7. Disposición sondeo y pilote Eje 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Disposición sondeo y pilote Eje 5 
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Figura 9. Disposición sondeo planteado y pilote Eje 6 

 
 

 

 

Figura 10. Disposición sondeo y pilote Eje 7 
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Figura 11. Disposición sondeo y pilote Eje 8 

 
 

 

Tabla 4. Corrección altimétrica de perforaciones. 
 

Perforación Cota Planteada Cota Corregida Desfase (m) 

PT-PB-03 700 685 15 

PT-PB-04 700 695 5 

PVSQ-S3-PTE-05 786 692 94 

PVSQ-S3-PTE-08 787 693.6 93.4 

PVSQ-S3-PTE-10 784 697.6 86.4 
 

 

Estratigráficamente al realizar una correlación entre perforaciones exploratorias y 
perforaciones para pilotes es coincidente la secuencia de una formación y litología 
tras otra, la baja actividad tectónica regional del valle superior del magdalena 
configura terrazas y zonas de muy pocos plegamientos a lo largo de su extensión y 
en varios metros el orden estratigráfico no se ve afectado. Lo anterior no significa 
que la parte estratigráfica no afecte la continuidad de la perforación, ya que la 
diferencia surge cuando son comparados los espesores y seguidamente las 
características litológicas a grande escala. Los cantos de los depósitos aluviales, 
subyacentes a las terrazas pumíticas y tobáceas, alcanzan diámetros hasta de 2 m 
evidenciables no solo en la perforación de los pilotes sino en la geología regional 
sin ser mencionado en el estudio de suelos tal magnitud. Es claro que la 
composición litológica y granulométrica de los depósitos cuaternarios sea variable 
pero no es del todo lógico estar a la espera de encontrar cantos de tal medida si no 
se ha estipulado como mínimo una secuencia de crecimiento, grado de selección 
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y/o historia de depositación correspondiente. Como fue visto en la parte petrográfica 
los cantos son de origen ígneo y la composición granítica y altos contenidos de sílice 
reflejan su dureza influyente en la velocidad de perforación y afectación de las 
herramientas para su desarrollo. 
 

 Canto de aproximadamente 2 m de diámetro – Pilote 22 – Eje 6 – Puente 

Balseadero – Tramo 3 – Vías sustitutivas - PHEQ 

 
 

 

 Desgaste de pines en brocas de perforación. 

 
 

 
 



 

 

31 

 
 Afectación en los baldes de perforación. 

 
 
En el sentido de avance de las abscisas del puente los espesores de las 
Formaciones aumentan considerablemente, la terraza pumítica y tobácea alcanza 
una potencia de hasta 25 m, lo que indica que los pilotes ya realizados y que por 
diseño no van más allá de 20 m quedan cimentados sobre dicha formación y no 
sobre el Depósito Aluvial ni la Formación Gigante cuya capacidad portante es 
mayor. El manejo en base a la situación planteada continúa en el capítulo de Control 
de Pilotaje. 
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9 SECTORIZACIÓN Y VOLÚMENES 

Con el fin de cuantificar los volúmenes de corte del terreno en la realización de 
taludes para vías en los tramos del PHEQ, se tienen en cuenta los diferentes 
materiales que componen las áreas de influencia ya que equivalen a ciertos precios 
en el momento de cobro cada uno. La sectorización previa del área en función de 
los materiales que componen el terreno fue otorgada por el cliente, así como las 
secciones de corte diseñadas para la realización de las vías. El Anexo 5 
corresponde a la sectorización por abscisas en función del material y los tipos de 
secciones típicas diseñadas para los tramos 1 y 2. 
 
Es claro que al ser un terreno no intervenido la sectorización se hizo primeramente 
en función de la geología de superficie caracterizando áreas de solo cortes en suelo 
y solo cortes en roca, pero durante la ejecución de las vías sobresalieron las áreas 
mixtas lo cual afecta la metodología de cobro planteada inicialmente. El cálculo 
exacto de los volúmenes de corte de cada material es requerido y debe ser 
sustentado con claridad, por consiguiente se recurre a un cálculo de reservas 
teniendo en cuenta el tipo de secciones y su separación. 
 

Figura 12. Reservas en secciones. 

 
 
Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co/1047/5/169_-_4_Capi_4.pdf Calculo de Reservas por 
Métodos Convencionales Pág. 16. 
 

El cálculo de reservas por el método de secciones transversales consiste en obtener 
el área media entre secciones y multiplicarlo por la distancia entre sí. 
 

𝑉 = 𝐷
𝐴1 + 𝐴2

2
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V= Volumen 
D= Distancia 
A1= Área Primera Sección 
A2= Área Segunda Sección 
 
Se plantea un levantamiento cuyo objetivo principal es verificar los contactos entre 
rocas, ver el contraste entre un material y otro, dejando en evidencia los tipos de 
cortes correspondientes a las especificaciones de diseño, ese contacto es marcado 
topográficamente en terreno. Se consideran 2 conjuntos de materiales, 
primeramente el material rocoso (material de interés y mayor valor en cobro) que se 
caracteriza por ser una capa de areniscas conglomeráticas en tonalidades de gris a 
pardo y amarillo, variabilidad granulométrica que generalmente infrayace depósitos 
cuaternarios aluviales y coluviales; se dispone de una manera uniforme y potente 
de gran espesor que estratigráficamente corresponde a la Formación Gigante cuya 
subdivisión en niveles no tiene influencia en la marcación de un solo contacto como 
roca. El otro conjunto material corresponde a la capa de suelo orgánico (Limos) y 
depósitos.  
 
No todas las secciones requieren levantamiento topográfico para establecer el 
contacto, en zonas de poco corte puede establecerse visualmente, medir con cinta 
métrica o tener solo un tipo de material. Tomando como referencia el punto más 
bajo en las secciones (nivel de sub-rasante o nivel 0) se marcaran los contactos a 
la altura en la que se encuentran para su posterior proyección de talud a talud. En 
base al levantamiento y la marcación de contactos se pretende reconstruir el 
volumen de material rocoso a lo largo de todos los cortes digitalizando y 
proyectando planimétricamente, teniendo soporte de la cantidad a cobrar según las 
especificaciones. El mecanismo para hallar las áreas por secciones es llevado a 
cabo geométricamente con el software AutoCAD 2013 y posteriormente el cálculo 
de volúmenes por medio de tabulación aplicando la fórmula del método de 
secciones transversales y realizando la sumatoria para obtener el volumen total de 
corte en roca.  
 

Figura 13. Tipos de secciones que se pueden presentar durante la digitalización 
después del levantamiento de contactos y sus áreas generadas. 

 
 

1- Ambos taludes de corte netamente en material rocoso. 
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2- Un talud de corte netamente rocoso y un talud de corte en material común. 
3- Ambos taludes de corte netamente en material común. 
4- Un talud de corte netamente rocoso y un talud de corte mixto. 
5- Ambos taludes de cortes mixtos 

 
En lo respectivo a las secciones a intervenir a lo largo de Tramo 1 y Tramo 2, se 
compilo la información de las tablas 4 y 5 respectivamente para especificar entre 
que abscisas del proyecto se lleva a cabo el levantamiento. 
 
 

Tabla 5. Secciones consideradas para el cálculo de volumen de roca – Tramo 1 - PHEQ 

 

# SECCIONES  DISTANCIA (m) 
ABCISAS 

SECCIONES TIPICAS 
DESDE HASTA 

5 40 K0+300 K0+340 CON BERMA 

7 60 K0+380 K0+440 CON BERMA Y EN CORTE 

11 100 K0+470 K0+560 CON BERMA Y EN CORTE 

9 80 K0+610 K0+690 CON BERMA Y EN CORTE 

    PUENTE NN1   

15 140 K0+730 K0+870 EN CORTE 

    PUENTE NN2   

15 140 K0+920 K1+160 EN CORTE 

12 110 K1+250 K1+360 EN CORTE 

11 100 K1+410 K1+510 EN CORTE Y MIXTAS TANGENTES 

    PUENTE ALONSO SANCHEZ   

85 770   

 
 

Tabla 6. Secciones consideradas para el cálculo de volumen de roca – Tramo 2 - PHEQ 
 

# SECCIONES  DISTANCIA (m) 
ABCISAS 

SECCIONES TIPICAS 
DESDE HASTA 

10 90 K1+040 K1+130 CON BERMA Y EN CORTE 

10 90 K1+290 K1+380 CON BERMA 

30 290 K1+510 K1+800 MIXTAS TANGENTES 

4 30 K1+870 K1+900 EN CORTE 

    PUENTE ZANJON SECO   

25 240 K2+060 K2+300 
CON BERMA, EN CORTE Y MIXTAS 
TANGENTES 

79 740   
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 Talud de corte en material netamente rocoso (Material de interés). 

 
 

Línea de Sección 
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 Talud de corte en suelos y depósitos (Material Común). 

 

Línea de Sección 
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 Talud de corte mixto. 

 

Línea de Sección 

Línea de Contacto 
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Por medio de una tabulación cualitativa se comprende la descripción de los 
materiales en los taludes de corte detalladamente por cada abscisa planteada en 
los tramos y se puede apreciar en el Anexo 6. La figura 9 corresponde a un ejemplo 
de la digitalización en el software calculando las áreas generadas por los contactos 
con las herramientas de medición o el comando directo _MEASUREGEOM y al 
tratarse de varios polígonos con el comando LIST después de seleccionar los 
contornos. 

Figura 14. Digitalización y cálculo de áreas en AutoCAD. 

 
 

Teniendo el listado de las áreas del material rocoso, siendo el de interés para cobro, 
se realiza la tabulación cuantitativa donde se evidencian las áreas de roca por 
sección y el volumen entre ellas obtenidos al aplicar la fórmula de cálculo de 
reservas en secciones transversales expuesta anteriormente. En resumen el 
volumen de material rocoso a cobrar en tramo 1 equivale a 91928,59 m3 y para 
tramo 2 de 155821.83 m3. La tabla cuantitativa que generó dichos resultados se 
presenta en el Anexo 7 con las áreas y los volúmenes entre secciones en cada 
abscisa planteada en los diferentes tramos. 
 

Con la redefinición de sectores de corte en material común y corte en roca también 
se logra facilitar el análisis de aquellos taludes que deben llevar un recubrimiento 
para mitigar la caída de material y potenciar la consistencia de este, por ejemplo 
para el PHEQ aquellos taludes en material común granular y depósitos cuaternarios 
son re-vegetados sobre un recubrimiento con biomanto. También teniendo en 
cuenta la aplicación de filtro para vías, aquellos sectores donde solo predomina el 
material granular son filtros excelentes por naturaleza y dan paso a la aplicación de 
la siguiente capa de construcción sin necesidad de ser intervenidos previamente. 
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10 CONTROL DE PILOTAJE 

Con las inconsistencias expuestas encontradas durante la ejecución del pilotaje del 
Puente Balseadero en Tramo 3, el manejo de la situación conllevó a nuevas 
exploraciones, primeramente por medio del presurómetro de Menard entre los ejes 
19 y 20, y la continuación de una pre-excavación del pilote 122 en el eje 50 según 
el diseño inicial del puente hasta un cambio de formación geológica. El presurómetro 
de Menard es un ensayo para medir la deformación interna del suelo o rocas 
blandas al aplicar una determinada presión por medio de un aditamento de caucho 
inflado con una presión hidráulica, suministra una gráfica de presión contra cambio 
volumétrico y éste puede convertirse en una curva esfuerzo – deformación donde el 
módulo de deformación también puede ser determinado; dicho ensayo es regulado 
bajo la norma ASTM D4719-00 Standard Test Method for Prebored Pressuremeter 
Testing in Soils. 

 

 Ensayo con el presurómetro de Menard. 

 
Fuente: Ingetec. 

Los resultados del ensayo aparte de brindar información de cálculo a los encargados 
del diseño de la estructura, comprobaron geológicamente que el cambio del 
comportamiento del subsuelo viene marcado por el cambio entre formaciones 
notable a un poco más de 20 m aproximadamente. Con la continuación de la 
perforación del pilote 122 en el eje 50 se llegó al nivel de Depósito Aluvial a los 22,5 
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m de profundidad; las cimentaciones por diseño inicial entre los ejes 11 al 57 no 
quedarían cimentadas sobre el material pertinente, tanto las ya ejecutadas como las 
pendientes por ejecutar. 

 

 Material de Terraza Pumítica y Tobácea Qtp a profundidad de diseño inicial. 

 
 

 Material de Depósito Aluvial Qal – Pilote 122 Eje 50 – Puente Balseadero 
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 Pilotes ejecutados por diseño inicial – Vista desde el Terraplén (K1+700) hacia 

el sentido en que disminuyen las abscisas – Puente Balseadero 

 
 

La ejecución de obras por excelencia es y siempre debe ser una prioridad, desde el 
punto de vista ingenieril con el fin de dar solución definitiva y/o mitigar percances, 
fue entregado un nuevo diseño del Puente Balseadero donde se comprenden las 
siguientes modificaciones: 

 Se plantea el Eje 1’ con 3 pilotes a una profundidad por diseño, quedando 
cimentados en la Formación Gigante de igual manera que los pilotes de los 
primeros ejes. 

 El eje 3 que no había sido ejecutado aún, cambia su configuración de 6 
pilotes a 4, para la construcción posterior de un dado que los hará trabajar 
grupalmente y cuya nueva dimensión no afecta la vía como había sido 
planteado inicialmente. 

 Los pilotes de los ejes 11 al 57 cuyo diámetro era de 1 m cambian a ser de 
1,50 m. 

 Ya que habían algunos pilotes del diseño anterior ejecutados, la realización 
de los nuevos no sería posible en el mismo punto por lo cual los ejes se 
corrieron aproximadamente 3 m en sentido las abscisas 

 La instrucción de ejecución de los pilotes entre los ejes 11 al 57 en cuanto a 
profundidad se planteó estratigráficamente, tan pronto se llegara al nivel de 
Depósito Aluvial (Qal) se debe perforar 6 m dentro el, dimensión en la que se 
representara el trabajo por punta de la cimentación. 
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 Una particularidad del PHEQ es la realización de las vigas postensadas in 
situ, al encontrarse terminadas con el diseño original se aplicó un ajuste en 
su longitud realizando cortes no mayores a 5 cm en cada una. 

 Al aumentar el diámetro de los pilotes directamente cambian las pilas y por 
consiguiente las dimensiones de las vigas cabezales. 

 

El diseño modificado del puente puede ser apreciado en el Anexo 8. 

 

Al desarrollar los pilotes con su nueva disposición y teniendo en cuenta que el 
tiempo de entrega sigue jugando un papel importante en el proyecto, se realiza un 
seguimiento detallado para estas nuevas 94 cimentaciones entre los Ejes 11 al 57. 
Los pilotes serán pre-excavados culminando en profundidades variables que vienen 
siendo factor del nivel en el que se encuentra el Depósito Aluvial, este material se 
caracteriza por componerse de una matriz arenosa muy compacta de grano medio, 
coloración pardo rojizo y embebidos en ella cantos de tamaños variables de 
composición ígnea en su mayoría y algunos minerales ferrosos. Subyace al 
Depósito de Terraza Pumítica y Tobácea cuyas características sobresalientes son 
su baja densidad, alta porosidad, su contenido de sílice en composición arenosa y 
su tono grisáceo tendiendo a tornarse rojizo y presentar leves mineralizaciones 
arcillosas a medida que profundiza y se acerca al contacto con el depósito aluvial. 
La parte superficial la compone una capa de suelo no mayor a 80 cm de limo 
orgánico, generalmente adecuada para cultivos y cuya vegetación fue removida del 
área de construcción. La dimensión de estas cimentaciones planimétricamente 
consta de un diámetro de 1,50 m, en profundidad equivalen a 6 m después del nivel 
de depósito aluvial, primeramente excavados y culminados en concreto armado con 
un esqueleto en acero de refuerzo corrugado de 60000 lb/pulg2 cuya configuración 
viene dada por diseño y concreto tremie de 280 kg/cm2 hasta superficie. 

 

Al igual que cada actividad, todos los pasos durante el pilotaje son regidos 
previamente por la interventoría y quedaran registrados en un formato estándar 
suministrado por el cliente y que por brindar soporte de cada movimiento en obra 
potencian las funciones de cálculo y cobro. La ubicación y los datos de coordenadas 
y cotas son llevadas de los diseños al campo por medio de topografía, una vez 
ubicado y liberado el punto por ambas partes, se procede a posicionar la maquinaría 
la cual inicia la perforación, como subcontratistas las empresas Galante 
Cimentaciones S.A y Botero Ingenieros Ltda. son los encargados del 
funcionamiento de las respectivas maquinas. Por planeación fueron distribuidas 4 
piloteadoras marca Soilmec a lo largo de la obra, SR-30 para los pilotes de los 
primeros ejes del nuevo diseño, R-725 para los pilotes de los ejes 11 al 24, R-15 y 
R-825 para los pilotes de los ejes 25 al 57.  
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 Piloteadora Soilmec SR-30 

 
 

 Piloteadora Soilmec R-825 

 
 

Al intervenir la perforación en dos tipos de materiales, se manejan dos formatos de 
liberación, uno para cada uno ya que la variación y dificultad de perforación por la 
alta dureza del estrato de cimentación marca un patrón de diferencia notable y por 
consiguiente son materiales cuyos volúmenes se cobran a distintos precios. Tan 
pronto se llega al nivel estratigráfico de depósito aluvial se toma la respectiva 
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medida de profundidad con ayuda de una cinta métrica con una pesa en su extremo 
inicial o en su defecto una cadena referenciada cada metro con el mismo 
mecanismo; el objetivo es dejar caer la pesa por gravedad con la simulación de un 
sistema de polea simple con las manos hasta el fondo de la perforación donde se 
detiene, seguidamente se da la instrucción de continuar la excavación los 6 metros 
correspondientes dentro del material de cimentación para lo cual las medidas serán 
tomadas periódicamente hasta alcanzar el nivel teórico. Culminada la perforación 
se referencia su profundidad final y cada dato obtenido es diligenciado en los 
respectivos formatos que serán el soporte de las memorias de cálculo para cobro y 
prerrequisito para las actividades a seguir. 
 

 Medición manual de la profundidad de perforación. 

 
 

Se tienen unas cuantas consideraciones durante la ejecución de las excavaciones: 
 

 El confinamiento, característica clave para la geometría de la perforación, no 
es pertinente ejecutar una nueva perforación en el mismo eje hasta que el 
pilote actual este fundido (Armado en concreto) así se previene en primera 
instancia la inestabilidad de las paredes de una excavación contigua. 
 

 Nivel freático, el agua como principal elemento erosivo y sobretodo, en 
perforaciones y disposiciones verticales del subsuelo, factor generador de 
cargas; debe ser tenido en cuenta para que su presencia y efecto no genere 
complicaciones durante la excavación. En el caso del pilotaje generalmente 
se trata con polímeros los cuales aumentan la viscosidad del agua 
disminuyendo su capacidad de infiltración y actuando como pantalla para 
soportar las paredes de perforación, generalmente se maneja 1 lb/m3 lo cual 
puede variar según la composición del material. El nivel freático también 
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puede ser medido manualmente observando el segmento húmedo de la 
cadena. 
 

 Polímero utilizado en el fondo de perforación 

 
 

 Cuando se presenta inestabilidad y derrumbes en la parte superior de la 
perforación se recurre al uso de camisas metálicas de longitudes 
correspondientes para evitar la socavación en superficie y reforzar las 
paredes de la excavación. 

 

 Aunque en muchas ocasiones no se dé el caso, puede igualmente 
presentarse la inestabilidad de una perforación en la mitad de su longitud 
donde una camisa metálica de tal medida no se encuentre o dificulte la 
posterior fundida del pilote, o que el nivel del polímero no alcance tal altura; 
se recurre a hacer un llenado con mortero, también conocido como concreto 
pobre, que consiste en una mezcla de concreto y materiales extraídos con el 
fin de rellenar la parte derrumbada, y reforzar las paredes de la perforación 
para un reinicio de la actividad. 

 
Terminadas y entregadas las perforaciones se procede a ejecutar el armado del 
pilote que consiste primeramente en la instalación del refuerzo o esqueleto en acero; 
al igual que todas las estructuras su configuración debe cumplir una serie de 
requisitos impartidos por diseño donde su aprobación debe ser previa a la 
instalación, a grandes rasgos se evalúa que el armado del refuerzo cumpla 
exactamente con una cantidad de varillas de una determinada longitud y diámetro, 
la figuración de cada una, un espaciamiento entre ellas, los amarres convirtiéndola 
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en una sola estructura y los traslapos o empalmes para la unión con otros elementos 
estructurales.  
 

 Configuración de acero de refuerzo corrugado para armado de pilotes. 

 
 

Aprobado el refuerzo se realiza la instalación introduciéndolo dentro de la 
perforación con grúas o inclusive algunas piloteadoras que tienen esa herramienta 
de cargue; ya que los pilotes son de una longitud considerable la instalación se 
realiza por secciones (entre 3 y 4 para los pilotes del Puente Balseadero), una 
pata, una o dos intermedias y una cabeza, para evitar que la estructura golpee las 
paredes de la perforación se hace uso de las camisas metálicas y las canastas o 
parrillas van descendiendo hasta el nivel en que sus empalmes quedan en 
superficie y así realizar la unión con la siguiente sección. 
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 Instalación de acero de refuerzo para pilotes. 

 
 

Para el vaciado de concreto o fundida del pilote se realiza la instalación de una 

tubería con una determinada longitud para que la aplicación se realice de una 

manera uniforme y siempre permanezca el extremo inferior inmerso en el concreto 

por lo menos 3 m, desciende a lo largo del centro cilíndrico de la perforación y el 

refuerzo instalado y asciende a medida que el nivel del concreto lo hace; en su 

extremo superior la tubería lleva un embudo con un filtro de materiales granulares 

mayores a 15 cm para evitar que algún elemento obstruya la tubería. Si el traslapo 

de la cabeza del pilote se encuentra muy alto, el vaciado se realiza por medio de 

motobomba de lo contrario puede ser efectuado directamente desde las mixers 

finalizando la actividad cuando el nivel de concreto llega a superficie. Con el sistema 

Tremie, el concreto es colocado en la tolva, debe fluir fácilmente por la tubería y 

compactarse por sí solo; el extremo inferior del tubo se mantiene sumergido en el 

concreto, mas no en el nivel del agua. El concreto debe ser capaz de compactarse 

por su propio peso ya que este tipo de colocación se caracteriza por su difícil acceso 

y formas profundas, debe ser de alta manejabilidad, cohesiva, sin segregación ni 

exudación. Las características especiales del concreto normalmente deben ser: 

Agregado grueso máximo de 2 cm para cimentaciones comunes o 3,8 cm para 
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grandes masas, se debe evitar el uso de agregados alargados, agregado fino 

normalmente entre un 42 - 45% de arena, cemento entre 425 - 600 kg/m3, aditivos 

como plastificantes y reductores de agua, como las puzolanas que también pueden 

mejorar las características de la fluencia. El concreto también debe cumplir un 

requisito previo a su aplicación, llegado a campo antes del vaciado se realiza un 

cálculo de asentamiento que para ser aprobado debe estar entre 8” – 9”; el volumen 

solicitado viene en función del volumen de excavación teórico total que realmente 

tendrá variación ante factores de expansión. 

Figura 15. Sistema Tremie. 

 
 

Fuente: Blog 360° en concreto – El concreto tremie, un sistema de colocación - 

http://blog.360gradosenconcreto.com/el-concreto-tremie-un-sistema-de-colocacion/ 

 

Con el fin de llevar un riguroso seguimiento de las 94 cimentaciones desde su 
ubicación topográfica hasta su culminación con el vaciado de concreto, se diseñó 
una matriz de registro que a su vez calcula el porcentaje de avance y el porcentaje 
faltante de ejecución; dicha herramienta consta de la información de eje, número de 
pilote, empresa encargada de la perforación, cota de terreno desde la cual inicia la 
perforación, el nivel de profundidad a la que se encontró el Depósito Aluvial, la 
profundidad a la que teóricamente debe culminar el pilote, el volumen teórico de 
excavación total, la profundidad total en la que culmino el pilote (Teniendo en cuenta 
que previendo la instalación del acero de refuerzo se deja un poco más profunda de 
la medida teórica), la profundidad en la que se encuentra la excavación actualmente 
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haya sido culminada o no al final de la jornada, una columna de conteo de las 
perforaciones iniciadas en terreno y otra de las ya finalizadas y listas para fundir, 
una columna de conteo de las unidades fundidas en su totalidad y la enumeración 
de las diferentes observaciones y novedades presentadas durante el pilotaje que 
conllevan a una tabla de descripción, el progreso porcentual de las actividades en 
la parte inferior de la herramienta de registro. La matriz descrita puede ser 
observada en el Anexo 9; también se realizó una descripción de las actividades 
diarias de pilotaje compiladas en una bitácora y el registro gráfico de las unidades 
terminadas junto con el nivel del Depósito Aluvial apreciados en los Anexos 10 y 11. 
Las profundidades estratigráficas tomadas en campo permitieron la realización 
detallada del perfil geológico del Anexo 8. 
 

Como otro aspecto importante, la perforación para pilotes genera gran parte de la 
mecánica de cobro debido al empleo de maquinaria especializada para el trabajo y 
la metodología empleada según la disposición del subsuelo; como caso puntual 
para la ejecución de vías del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, dicha actividad se 
efectúa con la información de trabajo en obra para la generación de memorias de 
cálculo soportadas con los formatos de liberación completamente diligenciados. Las 
memorias de cálculo en excavación de pilotes consisten en un recuadro en el cuál 
se referencian las cotas cuya diferencia da como resultado las respectivas 
profundidades, y al ser multiplicadas por las dimensiones geométricas de la 
estructura generan un volumen de material a cobrar. Teniendo en cuenta que se 
trata de dos materiales distintos, al igual que con los formatos se manejará una 
memoria para cada uno que en esencia vienen regidas y configuran la hoja de 
cálculo con la siguiente información. 
 

𝑽𝒆 = 𝑨𝒆(𝛁𝒊 − 𝛁𝒇) 
𝑨𝒆 = 𝝅 ∙ 𝒓𝒆

𝟐 

 

Ve= Volumen de Excavación 
Ae= Área de Excavación 

Vi= Cota inicial 

Vf= Cota final 

re= Radio de Excavación 

 

El Anexo 13 se refiere al ejemplo de una memoria de cálculo particular donde se 
aplicaron las operaciones mencionadas para un eje de excavación de pilotes del 
Puente Balseadero. 
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11 CONCLUSIONES 

 El Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo tiene definido proyectar un embalse que 

inundará parte de la vía actual Neiva – Garzón (6832 km2 de superficie y 55 

km de longitud), se requiere la construcción de vías que sustituyan los tramos 

a inundar y que reemplacen la comunicación entre estos municipios. El área 

de ejecución de las vías sustitutivas del proyecto se ubica geológicamente 

sobre la subcuenca de Neiva del Valle Superior del Magdalena, una 

depresión alargada en dirección N30-40°E, que separa las Cordilleras 

Central y Oriental de Colombia que se remonta a finales del Paleozoico e 

inicios del Mesozoico. Está limitado por grandes fallas de cabalgamiento 

producto de las deformaciones de una tectónica compresiva durante la fase 

terminal de la Orogenia Andina a finales del Terciario superior. 

 

 Estratigráficamente la zona del proyecto se representa por la Formación 

Gualanday Medio y Superior (Tgs y Tgm) constituida principalmente por 

limolitas y arcillolitas de color rojizo con intercalaciones de areniscas rojas 

guijarrosas (Gualanday Medio) y potentes bancos de guijarros hasta 

conglomerados (Gualanday Superior); la  Formación Honda (Th) constituida 

por una secuencia de arcillolitas pardo rojizas con intercalaciones de 

areniscas grises y verdosas, conglomerados con estratificación cruzada y 

rocas vulcano-clásticas de color pardo rojizo; la Formación Gigante (Tgi) con 

un espesor de unos 500 m consta de intercalaciones de arenisca y arcillolitas 

con niveles de piroclastitas y epiclastitas, hacia la base capas muy gruesas 

de conglomerados de gravas polimícticas inter-digitadas con areniscas y 

arcillolitas; Depósitos aluviales recientes (Qal) conformados por gravas, 

arenas, limos y arcillas dispuestas en capas de variado espesor de clara 

gradación y selección, con presencia de estructuras sedimentarias 

originadas por el transporte de los sedimentos en medio acuoso; Terrazas 

(Qt) constituidas por depósitos aluviales, de gravas y bloques en matriz 

arenosa, algunas fuentes de material para las obras de las vías sustitutivas 

se encuentran en este tipo de depósito; Depósitos de ladera o coluviones 

(Qd) conformados por bloques y fragmentos de roca angulosos de diferente 

tamaño y forma, soportados en una matriz arcillosa arenosa, se localizan en 

las partes bajas de las laderas como producto de desprendimientos de las 

partes altas; Abanicos aluviales  (Qar) compuestos por gravas, cantos 

rodados, guijarros,  arenas, limos y arcillas; Suelos residuales (Qsr) 

composición areno – limosa con algunas gravas especialmente provenientes 
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de la alteración y desintegración de los conglomerados de la formación 

Gigante. 

 

 A nivel estructural, el área de influencia se encuentra enmarcado entre el 

sinclinal de Tarqui al extremo oeste y el sinclinal de Garzón al extremo este, 

en medio de estas dos estructuras se encuentra el alineamiento de la falla 

Balseadero – Matambo la cual es de carácter inverso y de mediana extensión 

sobre la margen derecha del río Magdalena; el plano de falla en general 

presenta rumbos de N10-40°E y N-S, con buzamiento fuerte al este de 70° - 

90°. 

 

 Cuatro diferentes muestras representan petrográficamente a nivel 

macroscópico la zona de ejecución de las vías del PHEQ; de la Terraza 

pumítica y tobácea el material volcánico con apariencia de suelo de baja 

densidad con minerales ferromagnesianos alterados y presencia poco común 

de minerales arcillosos; de los depósitos aluviales los cantos con alto 

contenido de sílice y óxidos de hierro, así mismo los cantos graníticos con 

alto contenido de sílice y alta dureza, presencia de micas, feldespatos 

potásicos y hornblenda matriz de arenosa de grano medio; de la Formación 

Gigante las areniscas de grano grueso, grisácea, con contenido de sílice, 

mineralizaciones micáceas y abundancia de cuarzo, de media a alta dureza. 

 

 Durante la ejecución del pilotaje del puente Balseadero del PHEQ se tuvieron 

en cuenta los estudios de exploración que al momento de la ejecución 

resultaron inconsistentes a nivel altimétrico, e insuficientes al abarcar la 

magnitud del puente más largo de Colombia en el 2015. Se realizó la 

corrección en alturas de los sondeos planteados en base del terreno de 

ejecución de las cimentaciones (desfases de hasta 94 m) y se 

correlacionaron estratigráficamente las exploraciones con las excavaciones 

para pilotes teniendo en cuenta que la cercanía a los sondeos está entre 13 

y 34 m de distancia. 

 

 Los estudios de suelos no mencionaron que los cantos del depósito aluvial 

alcanzarían un diámetro de hasta 2 m y su manejo sobrellevaría a más 

tiempo en la actividad y podría afectar el hito correspondiente al pilotaje, 

tampoco se hizo énfasis en que el nivel estratigráfico del depósito varia a 

medida que avanzan las abscisas y los ejes del puente puesto que no habían 

más exploraciones; muchos de los pilotes ya ejecutados después del eje 10 

realizados por diseño, quedaron cimentados en material de Terraza pumítica 

y tobácea y no en los materiales subyacentes con mayor capacidad portante. 
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 Con el fin de cuantificar los volúmenes de corte para vías se aplicó el método 

de cálculo de reservas en secciones como herramienta de sectorización 

detallada para el cobro de la actividad. El procedimiento fue llevado a cabo 

primeramente replanteando las secciones según el tipo de material, un 

levantamiento de contactos en cada una de las secciones, su clasificación 

según el tipo de sección y según el contenido donde el material rocoso se 

consideró de mayor interés, la digitalización y medición de áreas en el 

Software AutoCAD y finalmente la tabulación con aplicación de la fórmula de 

cálculo de reservas en secciones para la obtención de volúmenes de roca y 

su respectiva sumatoria. . En resumen el volumen de material rocoso a cobrar 

en tramo 1 equivale a 91928,59 m3 y para tramo 2 de 155821.83 m3. 

 

 Para el manejo de la situación en torno al pilotaje del puente Balseadero en 

Tramo 3 se planteó la continuación de la perforación del pilote 122 Eje 50 

más allá de su profundidad de diseño inicial y se aplicó el ensayo de campo 

con el presurómetro de Menard entre los ejes 19 y 20. Con unas 

modificaciones al diseño del puente, se plantea la ejecución del pilotaje en 

base al nivel estratigráfico de Depósito Aluvial y no por diseño, con la 

instrucción de quedar cimentados 6 m en los que la estructura trabajara por 

punta. 

 

 El proceso constructivo de las cimentaciones como toda actividad en el 

proyecto va regido por la documentación reglamentaria, desde el proceso de 

perforación que para el puente balseadero involucra dos diferentes tipos de 

material para cobro, hasta la instalación del acero de refuerzo y respectivo 

vaciado de concreto que constituyen en su totalidad un pilote y dan paso al 

soporte del resto de la macro-estructura apoyados en matrices de registro y 

memorias de cálculo. 
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12 RECOMENDACIONES 

 La recopilación de la información debe ser puntual, aunque no está demás 

conocer las generalidades de la zona, se tiene en cuenta que geológicamente 

para proyectos ingenieriles de construcción pueden haber variaciones en una 

determinada distancia que llevan a la toma de diferentes decisiones y el 

planteamiento de la metodología de trabajo respectiva. 

 
 Al tratarse de estructuras de una longitud considerable es pertinente realizar 

sondeos en los respectivos ejes de apoyo si se cuenta con un diseño previo, 

muchas veces presupuestalmente no es soportable realizar más de una 

cantidad determinada de exploraciones, en ese caso se pueden disponer las 

exploraciones posibles de una manera equitativa a lo largo de la zona de 

afectación (Extremo inicial, final y zonas intermedias). Cuando el diseño de 

la estructura depende de la información de los sondeos, es viable trabajar en 

base a la zona explorada y no especular sobre datos no conocidos a ciencia 

cierta. 
 

 La implementación de softwares como herramientas para complementar el 

análisis y soportar los datos tomados en terreno, facilita la aplicación de 

métodos de cálculo desde su selección hasta la obtención de resultados. 

 

 Sectorizar las grandes obras desde el punto de vista geológico hará más 

llevadero la planeación de las actividades, la implementación de la 

maquinaria y las herramientas respectivas y la forma en que deben ser 

utilizadas; como ejemplo, los taludes que necesitan recubrimiento en función 

de las características del material que los compone. 

 

 Para la realización de vías por medio de cortes en terreno no es 

recomendable plantear y clasificar las zonas anticipadamente con la 

información de superficie sin tener en cuenta la disposición a profundidad; 

debe ser una clasificación contigua a la actividad en terreno correlacionada 

con, por lo menos, sondeos manuales (Apiques) y plantear si la actividad 

será desarrollada en base al material o al método de corte.  

 
Una gran herramienta para llevar el control de las actividades ingenieriles es la 

creación de matrices de registro y conteo en el caso de cuantificación donde será 

más llevadero filtrar la información requerida y estimar porcentualmente el progreso 

de las actividades del proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 1 
Mapa geológico regional a escala 1:125000 - Proyecto Hidroeléctrico El 

Quimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
Columna estratigráfica a escala 1:10000 – Vías sustitutivas – PHEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
Diseño inicial Puente Balseadero – Tramo 3 – Vías sustitutivas – PHEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
Planos referencia de perforaciones exploratorias – Puente Balseadero – 

Tramo 3 – Vias sustitutivas - PHEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
Secciones típicas de corte - Tramo 1 y 2 – Vías Sustitutivas – PHEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
Tabla descriptiva de materiales en taludes de corte – Tramo 1 y 2 – Vías 

sustitutivas – PHEQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECCIONES TRAMO I 

ABSCISA 
TALUD 

OBSERVACION 
AREA 

CORTE 
(m2) 

VOLUMEN 
CORTE 

(m3) 
UNIDAD 

CUBIERTA 

UNIDAD 
A 

CUBRIR 
IZQUIERDO DERECHO 

K0+290 Roca Roca 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE VIAL. 

4.114       

K0+300 Roca NA 24.883 144.99 1 1 

K0+310 Roca NA 40.009 324.46 1 1 

K0+320 Roca Roca 75.486 577.48 1 1 

K0+330 Roca Roca 123.901 996.94 1 1 

K0+340 Roca Roca 108.223 1160.62 1 1 

K0+350 Roca Roca 21.919 650.71 1 1 

K0+370 Roca Roca 20.703       

K0+380 Roca Roca 183.75 1022.27 1 1 

K0+390 Roca Roca 286.22 2349.85 1 1 

K0+400 Roca Roca 198.821 2425.21 1 1 

K0+410 Roca Roca 161.387 1801.04 1 1 

K0+420 Roca Roca 174.411 1678.99 1 1 

K0+430 Roca NA 106.468 1404.4 1 1 

K0+440 Roca NA 52.478 794.73 1 1 

K0+450 Roca NA 2.949 277.14 1 1 

K0+470 Roca Roca 116.76       

K0+480 Roca Roca 261.343 1890.52 1 1 

K0+490 Roca Roca 306.691 2840.17 1 1 

K0+500 Roca Roca 375.043 3408.67 1 1 

K0+510 Roca Roca 460.541 4177.92 1 1 

K0+520 Roca Roca 491.269 4759.05 1 1 

K0+530 Roca Roca 570.212 5307.41 1 1 

K0+540 Roca Roca 575.229 5727.21 1 1 



 

 

K0+550 Roca Roca 297.26 4362.45 1 1 

K0+560 Roca Roca 160.001 2286.31 1 1 

K0+570 Roca NA 14.985 874.93 1 1 

K0+590 Roca Roca         

K0+610 Roca Roca 113.044       

K0+620 Roca Roca 404.786 2589.15 1 1 

K0+630 Roca Roca 724.36 5645.73 1 1 

K0+640 Roca Roca 946.649 8355.05 1 1 

K0+650 Roca Roca 1049.56 9981.05 1 1 

K0+660 Roca Roca 951.58 10005.7 1 1 

K0+670 Roca Roca 713.956 8327.68 1 1 

K0+680 Roca Roca 428.314 5711.35 1 1 

K0+690 Roca Roca 114.634 2714.74 1 1 

K0+730 Roca Roca 68.897       

K0+740 Roca Roca 302.451 1856.74 1 1 

K0+750 Roca Roca 538.156 4203.04 1 1 

K0+760 Roca Roca 740.151 6391.54 1 1 

K0+770 Roca Roca 929.431 8347.91 1 1 

K0+780 Roca Roca 846.333 8878.82 1 1 

K0+790 Roca Roca 775.753 8110.43 1 1 

K0+800 Roca Roca 770.622 7731.88 1 1 

K0+810 Roca Roca 677.486 7240.54 1 1 

K0+820 Roca Roca 535.883 6066.85 1 1 

K0+830 Roca Roca 383.061 4594.72 1 1 

K0+840 Roca           1 

K0+850   Roca         1 



 

 

K0+860 Depósito Roca 

ROCA INFRAYACE MATERIAL DE DEPÓSITO, TALUD IZQUIERDO Y 
DERECHO EVIDENCIAN ROCA Y MATERIAL DE DEPÓSITO 
RESPECTIVAMENTE DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA 
LA RASANTE VIAL. 45.14   1 1 

K0+870 Roca NA 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE VIAL. 

22.007 335.74 1 1 

K0+920 Roca Roca 76.956       

K0+930 Roca Roca 235.174 1560.65 1 1 

K0+940 Roca           1 

K0+950             1 

K0+960 Depósito           1 

K0+970 Depósito Depósito 

MATERIAL DE DEPÓSITO DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO 
HACIA LA RASANTE VIAL. 

    1 1 

K0+980 Depósito Depósito     1 1 

K0+990 Depósito Depósito     1 1 

K1+000 Depósito Depósito     1 1 

K1+010 Depósito Depósito     1 1 

K1+020 Depósito Depósito     1 1 

K1+030 Depósito Depósito     1 1 

K1+040 Depósito Depósito     1 1 

K1+050             1 

K1+060 Roca Roca 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE VIAL. 

411.493   1 1 

K1+070 Roca Roca 393.964 4027.29 1 1 

K1+080 Roca Roca 379.32 3866.42 1 1 

K1+090 Roca Roca 375.404 3773.62 1 1 

K1+100 Roca           1 

K1+110 Roca           1 

K1+120 Roca           1 

K1+130 Roca           1 



 

 

K1+140 
Roca Depósito ROCA INFRAYACE MATERIAL DE DEPÓSITO, TALUD IZQUIERDO Y 

DERECHO EVIDENCIAN ROCA Y MATERIAL DE DEPÓSITO 
RESPECTIVAMENTE DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA 
LA RASANTE VIAL. 

60.43   1 1 

K1+150 
Roca Depósito 

46 532.15 1 1 

K1+160 Roca NA 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE VIAL. 

36.803 414.02 1 1 

K1+170 Roca NA 3.522 201.63 1 1 

K1+250 Roca NA 69.391       

K1+260 Roca Roca 87.223 783.07 1 1 

K1+270 Roca Roca 146.709 1169.66 1 1 

K1+280 Roca Depósito 

ROCA INFRAYACE MATERIAL DE DEPÓSITO, TALUD IZQUIERDO Y 
DERECHO EVIDENCIAN ROCA Y MATERIAL DE DEPÓSITO 
RESPECTIVAMENTE DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO. 

91.15 1189.3 1 1 

K1+290 Roca Depósito 101.12 961.35 1 1 

K1+300 Roca Depósito 102.99 1020.55 1 1 

K1+310 Roca Depósito 94.43 987.1 1 1 

K1+320 Roca Depósito 106.68 1005.55 1 1 

K1+330 Roca Roca 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE VIAL. 

232.793 1697.37 1 1 

K1+340 Roca Roca 194.711 2137.52 1 1 

K1+350 Roca Roca 145.77 1702.41 1 1 

K1+360 

Roca Depósito 
ROCA INFRAYACE MATERIAL DE DEPÓSITO, TALUD IZQUIERDO Y 
DERECHO EVIDENCIAN ROCA Y MATERIAL DE DEPÓSITO 
RESPECTIVAMENTE DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO  39.53 926.5 1 1 

K1+370 Roca NA ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE VIAL. 3.314 214.22 1 1 

K1+410 Depósito NA 

MATERIAL DE DEPÓSITO DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO 
HACIA LA RASANTE VIAL. 

        

K1+420 Depósito Depósito     1 1 

K1+430 Depósito Depósito     1 1 

K1+440 Depósito Depósito     1 1 

K1+450 Depósito NA     1 1 

K1+460 Depósito NA     1 1 

K1+470 Depósito NA     1 1 



 

 

K1+480 Depósito NA     1 1 

K1+490 Depósito NA     1 1 

K1+500 Depósito NA     1 1 

K1+510 Depósito NA     1 1 

TOTAL     196502.51 83 93 

 

 

SECCIONES TRAMO II 

ABSCISA 
TALUD 

OBSERVACION 
AREA 

CORTE 
(m2) 

VOLUMEN 
CORTE 

(m3) 
UNIDAD 

CUBIERTA 
UNIDAD 

A CUBRIR 
IZQUIERDO DERECHO 

K0+180 Depósito Depósito 
MATERIAL DE DEPÓSITO DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO 
HACIA LA RASANTE VIAL. 

  
      

K0+190 Roca Depósito ROCA INFRAYACE MATERIAL DE DEPÓSITO, TALUD 
IZQUIERDO Y DERECHO EVIDENCIAN ROCA Y MATERIAL DE 
DEPÓSITO RESPECTIVAMENTE DESDE LA SUPERFICIE DEL 
TERRENO HACIA LA RASANTE VIAL. 

54.49   1 1 

K0+200 Roca Depósito 58.62 565.55 1 1 

K0+210 Roca Depósito 60.27 594.45 1 1 

K0+220 Roca NA 
ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

83.67 719.72 1 1 

K0+230 Depósito Depósito 

MATERIAL DE DEPÓSITO DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO 
HACIA LA RASANTE VIAL. 

    1 1 

K0+240 Depósito Depósito     1 1 

K0+250 Depósito Depósito     1 1 

K0+260 Depósito Depósito     1 1 

K0+270 Depósito Depósito     1 1 

K0+280 Depósito Depósito     1 1 

K0+290 Depósito Depósito     1 1 

K0+300 Depósito Depósito     1 1 

K0+310 Depósito Depósito     1 1 



 

 

K0+320 Roca Depósito 

ROCA INFRAYACE MATERIAL DE DEPÓSITO, TALUD 
IZQUIERDO Y DERECHO EVIDENCIAN ROCA Y MATERIAL DE 
DEPÓSITO RESPECTIVAMENTE DESDE LA SUPERFICIE DEL 
TERRENO HACIA LA RASANTE VIAL. 

91.06 

  1 1 

K0+330 . Depósito       1 1 

K0+340 Roca Depósito 

ROCA INFRAYACE MATERIAL DE DEPÓSITO, TALUD 
IZQUIERDO Y DERECHO EVIDENCIAN ROCA Y MATERIAL DE 
DEPÓSITO RESPECTIVAMENTE DESDE LA SUPERFICIE DEL 
TERRENO HACIA LA RASANTE VIAL. 

64.97 

  1 1 

K0+350 Roca NA 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

65.66 653.16 1 1 

K0+360 Roca NA 59.40 625.33 1 1 

K0+370 Roca NA 57.92 586.63 1 1 

K0+380 Roca NA 43.09 505.07 1 1 

K0+390 Roca NA 37.29 401.92 1 1 

K0+400 Roca NA 48.22 427.55 1 1 

K0+410 Roca NA 48.24 482.26 1 1 

K0+420 Roca NA 4.77 265.02 1 1 

K0+540 Roca Depósito ROCA INFRAYACE MATERIAL DE DEPÓSITO, TALUD 
IZQUIERDO Y DERECHO EVIDENCIAN ROCA Y MATERIAL DE 
DEPÓSITO RESPECTIVAMENTE DESDE LA SUPERFICIE DEL 
TERRENO HACIA LA RASANTE VIAL. 

17.07 
      

K0+550 Roca Depósito 52.77 
349.20 1 1 

K0+560 Roca Roca 
ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

277.78 
1652.76 1 1 

K0+570 . Roca 
  

    1 1 

K0+580 . Depósito     1 1 

K0+590 Roca Roca 
ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 

VIAL. 

339.78   1 1 

K0+600 Roca Roca 272.35 3060.64 1 1 

K0+610 Roca Roca 218.04 2451.91 1 1 



 

 

K0+620 Roca Roca 183.49 2007.64 1 1 

K0+630 Roca Roca 175.65 1795.69 1 1 

K0+640 Roca Roca 183.36 1795.01 1 1 

K0+650 Roca Roca 196.95 1901.53 1 1 

K0+660 Roca Roca 194.19 1955.71 1 1 

K0+670 Roca Roca 134.39 1642.89 1 1 

K0+680 Roca Roca 71.59 1029.89 1 1 

K0+690 Roca Roca     1 1 

K0+740 Roca NA     1   

K0+750 Roca NA     1 1 

K0+760 . Depósito       1 1 

K0+770 . Depósito       1 1 

K0+780 . Depósito       1 1 

K0+790 . Roca       1 1 

K0+800 Roca Roca 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

162.41   1 1 

K0+810 Roca Roca 163.58 1629.95 1 1 

K0+820 Roca Roca 156.15 1598.67 1 1 

K0+830 Roca Roca 142.13 1491.43 1 1 

K0+840 Roca Roca 105.90 1240.17 1 1 

K0+850 Roca Roca 50.76 783.28 1 1 

K0+860 Roca Roca       1 

K0+900 Roca NA 35.86       

K0+910 Roca NA 85.84 608.51 1 1 

K0+920 Roca Roca 130.69 1082.67 1 1 

K0+930 Roca Roca 141.42 1360.57 1 1 

K0+940 Roca Depósito 
ROCA INFRAYACE MATERIAL DE DEPÓSITO, TALUD 
IZQUIERDO Y DERECHO EVIDENCIAN ROCA Y MATERIAL DE 

54.87 
981.45 1 1 



 

 

K0+950 Roca Depósito 
DEPÓSITO RESPECTIVAMENTE DESDE LA SUPERFICIE DEL 
TERRENO HACIA LA RASANTE VIAL. 

49.89 
523.80 1 1 

K0+960 . Depósito       1 1 

K0+970 . Depósito       1 1 

K0+980 Roca Depósito 

ROCA INFRAYACE MATERIAL DE DEPÓSITO, TALUD 
IZQUIERDO Y DERECHO EVIDENCIAN ROCA Y MATERIAL DE 
DEPÓSITO RESPECTIVAMENTE DESDE LA SUPERFICIE DEL 
TERRENO HACIA LA RASANTE VIAL. 

60.96 

  1 1 

K0+990 Roca Roca 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

103.27 821.17 1 1 

K1+000 Roca Roca 68.07 856.70 1 1 

K1+010 Roca NA 31.59 498.26 1 1 

K1+020 Roca NA 7.00 192.95 1 1 

K1+030 Roca NA 21.35 141.75 1 1 

K1+040 Roca Depósito 

ROCA INFRAYACE MATERIAL DE DEPÓSITO, TALUD 
IZQUIERDO Y DERECHO EVIDENCIAN ROCA Y MATERIAL DE 
DEPÓSITO RESPECTIVAMENTE DESDE LA SUPERFICIE DEL 
TERRENO HACIA LA RASANTE VIAL. 

40.47 

309.08 1 1 

k1+050 Depósito Depósito MATERIAL DE DEPÓSITO DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO 
HACIA LA RASANTE VIAL. 

    1 1 

K1+060 Depósito Depósito     1 1 

K1+070 . .           

K1+080 . Roca         1 

K1+090 . .         1 

K1+100 Roca Roca 
ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

306.62 
  1 1 

K1+110 Roca .         1 

K1+120 Roca Roca ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

155.59   1 1 

K1+130 Roca NA 50.53 1030.63 1 1 

K1+200 . NA           

K1+210 . .         1 



 

 

K1+220 Roca NA 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

24.75   1 1 

K1+260 Roca Roca         

K1+270 Roca Roca       1 

K1+280 Roca NA 51.01     1 

K1+290 Roca NA 80.66 658.31 1 1 

K1+300 Roca NA 86.30 834.80 1 1 

K1+310 Roca .         1 

K1+320 Roca Roca 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

187.53   1 1 

K1+330 Roca Roca 253.28 2204.04 1 1 

K1+340 Roca Roca 292.78 2730.30 1 1 

K1+350 Roca Roca 271.69 2822.36 1 1 

K1+360 Roca .         1 

K1+370 Roca Roca 
ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

236.36 
  1 1 

K1+380 Roca .         1 

K1+390 Roca .         1 

K1+400 Roca NA 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

28.63   1 1 

K1+410 Roca NA 9.20 189.13 1 1 

K1+420 Roca NA 50.69 299.47 1 1 

K1+430 Roca NA 58.24 544.64 1 1 

K1+440 Roca NA 31.32 447.78 1 1 

K1+450 Roca Roca       1 

K1+490 Roca Roca ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL, CAPA DE SUELO GRANULAR (1 m) TALUD DERECHO. 

36.98       

K1+500 Roca Roca 93.09 650.33 1 1 

K1+510 Roca Roca 
ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

133.02 
1130.52 1 1 

K1+520 Roca Roca 177.27 1551.45 1 1 



 

 

K1+530 Roca Roca 
CONTRASTE ENTRE NIVEL DE ARENISCA 
CONGLOMERATICA SUPRAYACIENDO ESTRATO DE GRANO 
MAS FINO TALUD DERECHO. 

184.44 
1808.58 1 1 

K1+540 Roca NA 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

114.44 1494.40 1 1 

K1+550 Roca NA 96.14 1052.89 1 1 

K1+560 Roca NA 77.15 866.43 1 1 

K1+570 Roca NA 52.06 646.03 1 1 

K1+580 Roca NA ROCA ARENISCA CONGLOMERATICA MUY DELEZNABLE 
TALUD DERECHO EN SENTIDO DE AVANCE DE LAS 
ABSCISAS. 

87.64 698.50 1 1 

K1+590 Roca Roca 78.72 831.81 1 1 

K1+600 Roca Roca 62.46 705.89 1 1 

K1+610 Roca NA ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

33.69 480.71 1 1 

K1+620 Roca Roca 81.43 575.60 1 1 

K1+630 Roca Roca 
ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL, CAPA DE SUELO GRANULAR (1 m) TALUD DERECHO. 

156.95 
1191.92 1 1 

K1+640 Roca Roca 
ESTRATO NETAMENTE DE ARENISCA MUY 
CONGLOMERATICA TALUD DERECHO. 

226.44 
1916.97 1 1 

K1+650 Roca Roca 
ESTRATO DE ARENISCA CONGLOMERATICA 
SUPRAYACIENDO ESTRATO DE ARENAS MÁS FINAS Y 
DURAS. 

204.81 
2156.26 1 1 

K1+660 Roca Roca 
ROCA DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA 
RASANTE VIAL, SUELO GRANULAR (1,5 m) TALUD 
DERECHO. 

133.22 1690.15 1 1 

K1+670 Roca Roca 128.77 1309.94 1 1 

K1+680 Roca Roca 138.35 1335.58 1 1 

K1+690 Roca Roca 153.09 1457.19 1 1 

K1+700 Roca Roca 
ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

218.80 1859.45 1 1 

K1+710 Roca Roca 332.97 2758.87 1 1 

K1+720 Roca Roca 271.29 3021.31 1 1 

K1+730 Roca Roca ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL, PRIMER NIVEL DE ESTRATO FRACTURADO POR 
DIACLASAMIENTO  TALUD IZQUIERDO. 

184.03 2276.63 1 1 

K1+740 Roca Roca 218.93 2014.84 1 1 

K1+750 Roca Roca 266.49 2427.13 1 1 



 

 

K1+760 Roca Roca 247.14 2568.16 1 1 

K1+770 Roca Roca 267.47 2573.05 1 1 

K1+780 Roca Roca 236.82 2521.43 1 1 

K1+790 Roca Roca 151.14 1939.78 1 1 

K1+800 Roca NA 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

55.14 1031.41 1 1 

K1+810 Roca Roca       1 

K1+850 Roca NA 9.90       

K1+860 Roca NA 17.98 139.39 1 1 

K1+870 Roca Roca 97.75 578.66 1 1 

K1+880 Roca Roca 202.85 1502.98 1 1 

K1+890 Roca Roca 171.76 1873.01 1 1 

K1+900 Depósito Depósito 
MATERIAL DE DEPÓSITO DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO 
HACIA LA RASANTE VIAL. 

  
  1 1 

K2+050 Roca NA       1   

K2+060 Roca NA       1 1 

K2+070 Roca Roca       1 1 

K2+080 Roca Roca       1 1 

K2+090 Roca Roca       1 1 

K2+100 Roca Roca       1 1 

K2+110 Roca Roca       1 1 

K2+120 Roca Roca       1 1 

K2+130 Roca Roca       1 1 

K2+140 Roca Roca       1 1 

K2+150 Roca Roca       1 1 

K2+160 Roca Roca       1 1 

K2+170 Roca Roca       1 1 

K2+180 Roca Roca       1 1 

K2+190 Roca Roca       1 1 



 

 

K2+200 Roca Roca       1 1 

K2+210 Roca Roca       1 1 

K2+220 Roca Roca       1 1 

K2+230 Roca NA       1 1 

K2+240 Roca NA       1 1 

K2+250 Roca NA       1 1 

K2+260 Roca NA       1 1 

K2+270 Roca Roca       1 1 

K2+280 Roca Roca       1 1 

K2+290 Roca Roca       1 1 

K2+300 Roca Roca       1 1 

K2+310 Roca Roca       1 1 

K2+320 Roca Roca       1 1 

K2+330 Roca Roca       1 1 

K2+340 Roca Roca       1 1 

K2+350 Roca Roca       1 1 

K2+360 Roca Roca       1 1 

K2+370 Roca Roca 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL, INTERCALACIÓN A TRAVES DEL ESTRATO MATERIAL 
DE DEPOSITO, CANTOS REDONDEADOS, NO MAYOR A 1 m. 

109.66   1 1 

K2+380 Roca Roca 167.19 1384.22 1 1 

K2+390 Roca Roca 208.52 1878.54 1 1 

K2+400 Roca Roca 176.11 1923.15 1 1 

K2+410 Roca Roca 127.98 1520.44 1 1 

K2+420 Roca NA 97.83 1129.03 1 1 

K2+430 Roca NA 75.23 865.26 1 1 

K2+440 Roca NA 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

55.69 654.58 1 1 

K2+450 Roca NA 48.30 519.96 1 1 

K2+460 Roca Roca 55.12 517.13 1 1 

K2+470 Roca NA 50.03 525.74 1 1 



 

 

K2+480 Roca Roca 52.75 513.86 1 1 

K2+490 Roca Roca 86.32 695.35 1 1 

K2+500 Roca Roca 79.48 828.99 1 1 

K2+510 Roca Roca 66.25 728.64 1 1 

K2+520 Roca Roca 59.01 626.30 1 1 

K2+530 Roca Roca 61.09 600.47 1 1 

K2+540 Roca Roca 86.30 736.95 1 1 

K2+550 Roca Roca 103.38 948.39 1 1 

K2+560 Roca Roca 89.27 963.24 1 1 

K2+570 Roca NA 6.51 478.93 1 1 

K2+580 Roca NA 5.56 60.34 1 1 

K2+590 . .         1 

K2+600 . .         1 

K2+610 Roca Roca 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

173.53   1 1 

K2+620 Roca Roca 210.09 1918.07 1 1 

K2+630 Roca Roca 187.82 1989.52 1 1 

K2+640 Roca Roca 160.07 1739.43 1 1 

K2+650 Roca Roca 106.25 1331.60 1 1 

K2+660 Roca NA 70.71 884.80 1 1 

K2+670 Roca NA 89.17 799.41 1 1 

K2+680 . .         1 

K2+690 . .         1 

K2+700 . .         1 

K2+710 Roca Roca 
ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

157.12   1 1 

K2+720 Roca Roca 143.48 1502.98 1 1 

K2+730 Roca Roca 101.94 1227.06 1 1 

K2+740 . .         1 

K2+750 . .         1 



 

 

K2+760 . .         1 

K2+770 . .         1 

K2+780 . .         1 

K2+790 . .         1 

K2+800 Roca Roca 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL, INTERCALACIÓN A TRAVES DEL ESTRATO, MATERIAL 
DE DEPOSITO, CANTOS REDONDEADOS NO MAYOR A 1 m. 

71.73   1 1 

K2+810 Roca Roca 81.49 766.08 1 1 

K2+820 Roca Roca 68.24 748.63 1 1 

K2+830 Roca NA 39.06 536.46 1 1 

K2+840 Roca NA 39.18 391.17 1 1 

K2+850 Roca NA 46.15 426.63 1 1 

K2+860 Roca Roca 44.65 453.99 1 1 

K2+870 Roca Roca 49.63 471.43 1 1 

K2+880 Roca Roca 79.56 645.95 1 1 

K2+890 Roca Roca 101.76 906.60 1 1 

K2+900 Roca Roca 116.49 1091.26 1 1 

K2+910 Roca Roca 86.15 1013.19 1 1 

K2+920 Roca Roca 

ROCA DESDE SUPERFICIE DEL TERRENO HACIA LA RASANTE 
VIAL. 

33.33 597.38 1 1 

K2+930 Roca Roca 24.83 290.79 1 1 

K2+940 Roca Roca 47.87 363.50 1 1 

K2+950 Roca Roca 50.71 492.91 1 1 

K2+960 Roca Roca 65.02 578.66 1 1 

K2+970 Roca Roca 62.51 637.65 1 1 

K2+980 Roca Roca 72.23 673.68 1 1 

K2+990 Roca Roca 79.07 756.45 1 1 

K3+000 Roca Roca 91.41 852.37 1 1 

K3+010 Roca Roca 97.34 943.73 1 1 

K3+020 Roca Roca 90.92 941.27 1 1 

K3+030 Roca Roca 112.76 1018.41 1 1 



 

 

K3+040 Roca Roca 133.59 1231.75 1 1 

K3+050 Roca Roca 161.96 1477.74 1 1 

K3+060 Roca Roca 195.32 1786.42 1 1 

K3+070 Roca Roca 254.02 2246.70 1 1 

K3+080 Roca Roca 315.63 2848.26 1 1 

K3+090 Roca Roca 355.89 3357.61 1 1 

K3+100 Roca Roca 363.02 3594.57 1 1 

K3+110 Roca Roca 356.99 3600.09 1 1 

K3+120 Roca Roca 316.50 3367.47 1 1 

K3+130 Roca Roca 239.94 2782.18 1 1 

K3+140 Roca Roca 171.92 2059.29 1 1 

K3+150 Roca Roca 135.48 1537.02 1 1 

K3+160 Roca Roca 65.12 1003.02 1 1 

K3+170 Roca Roca 27.75 464.34 1 1 

K3+180 Roca Roca 27.16 274.54 1 1 

K3+190 Roca Roca 18.44 228.04 1 1 

TOTAL     180938.26 223 245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
Tabla cuantitativa de volúmenes de roca – Tramo 1 y 2 – Vías sustitutivas - 

PHEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOLUMENES DE CORTE EN ROCA TRAMO I 

ABSCISADO  AREA CORTE (m2)   VOL. CORTE (m3)  

K0+730              68.90    

K0+740            302.45                 1,856.74  

K0+750            538.16                 4,203.04  

K0+760            740.15                 6,391.54  

K0+770            929.43                 8,347.91  

K0+780            846.33                 8,878.82  

K0+790            775.75                 8,110.43  

K0+800            770.62                 7,731.88  

K0+810            677.49                 7,240.54  

K0+820            535.88                 6,066.85  

K0+830            383.06                 4,594.72  

K0+860              45.14    

K0+870              22.01                     335.74  

K0+920              76.96    

K0+930            235.17                 1,560.65  

K1+060            411.49    

K1+070            393.96                 4,027.29  

K1+080            379.32                 3,866.42  

K1+090            375.40                 3,773.62  

K1+140              60.43    

K1+150              46.00                     532.15  

K1+160              36.80                     414.02  

K1+170                3.52                     201.63  

K1+250              69.39    

K1+260              87.22                     783.07  

K1+270            146.71                 1,169.66  

K1+280              91.15                 1,189.30  

K1+290            101.12                     961.35  

K1+300            102.99                 1,020.55  

K1+310              94.43                     987.10  

K1+320            106.68                 1,005.55  

K1+330            232.79                 1,697.37  

K1+340            194.71                 2,137.52  

K1+350            145.77                 1,702.41  

K1+360              39.53                     926.50  



 

 

K1+370                3.31                     214.22  

TOTALES         91,928.59  

 

 

VOLUMENES DE CORTE EN ROCA TRAMO II 

ABSCISAS  AREA CORTE (m2)   VOLUMEN CORTE (m3)  

K0+190              54.49    

K0+200              58.62                      565.55  

K0+210              60.27                      594.45  

K0+220              83.67                      719.72  

K0+340              64.97    

K0+350              65.66                      653.16  

K0+360              59.40                      625.33  

K0+370              57.92                      586.63  

K0+380              43.09                      505.07  

K0+390              37.29                      401.92  

K0+400              48.22                      427.55  

K0+410              48.24                      482.26  

K0+420                4.77                      265.02  

K0+540 17.07   

K0+550 52.77                     349.20  

K0+560            277.78                   1,652.76  

K0+590            339.78    

K0+600            272.35                   3,060.64  

K0+610            218.04                   2,451.91  

K0+620            183.49                   2,007.64  

K0+630            175.65                   1,795.69  

K0+640            183.36                   1,795.01  

K0+650            196.95                   1,901.53  

K0+660            194.19                   1,955.71  

K0+670            134.39                   1,642.89  

K0+680              71.59                   1,029.89  

K0+800            162.41    

K0+810            163.58                   1,629.95  

K0+820            156.15                   1,598.67  

K0+830            142.13                   1,491.43  

K0+840            105.90                   1,240.17  



 

 

K0+850              50.76                      783.28  

K0+900              35.86    

K0+910              85.84                      608.51  

K0+920            130.69                   1,082.67  

K0+930            141.42                   1,360.57  

K0+940 54.87                     981.45  

K0+950 49.89                     523.80  

K0+980 60.96   

K0+990            103.27                      821.17  

K1+000              68.07                      856.70  

K1+010              31.59                      498.26  

K1+020                7.00                      192.95  

K1+030              21.35                      141.75  

K1+040 40.47                     309.08  

K1+120            155.59    

K1+130              50.53                   1,030.63  

K1+280              51.01    

K1+290              80.66                      658.31  

K1+300              86.30                      834.80  

K1+320            187.53    

K1+330            253.28                   2,204.04  

K1+340            292.78                   2,730.30  

K1+350            271.69                   2,822.36  

K1+400              28.63    

K1+410                9.20                      189.13  

K1+420              50.69                      299.47  

K1+430              58.24                      544.64  

K1+440              31.32                      447.78  

K1+490              36.98    

K1+500              93.09                      650.33  

K1+510            133.02                   1,130.52  

K1+520            177.27                   1,551.45  

K1+530            184.44                   1,808.58  

K1+540            114.44                   1,494.40  

K1+550              96.14                   1,052.89  

K1+560              77.15                      866.43  

K1+570              52.06                      646.03  

K1+580              87.64                      698.50  



 

 

K1+590              78.72                      831.81  

K1+600              62.46                      705.89  

K1+610              33.69                      480.71  

K1+620              81.43                      575.60  

K1+630            156.95                   1,191.92  

K1+640            226.44                   1,916.97  

K1+650            204.81                   2,156.26  

K1+660            133.22                   1,690.15  

K1+670            128.77                   1,309.94  

K1+680            138.35                   1,335.58  

K1+690            153.09                   1,457.19  

K1+700            218.80                   1,859.45  

K1+710            332.97                   2,758.87  

K1+720            271.29                   3,021.31  

K1+730            184.03                   2,276.63  

K1+740            218.93                   2,014.84  

K1+750            266.49                   2,427.13  

K1+760            247.14                   2,568.16  

K1+770            267.47                   2,573.05  

K1+780            236.82                   2,521.43  

K1+790            151.14                   1,939.78  

K1+800              55.14                   1,031.41  

K1+850                9.90    

K1+860              17.98                      139.39  

K1+870              97.75                      578.66  

K1+880            202.85                   1,502.98  

K1+890            171.76                   1,873.01  

K2+370            109.66    

K2+380            167.19                   1,384.22  

K2+390            208.52                   1,878.54  

K2+400            176.11                   1,923.15  

K2+410            127.98                   1,520.44  

K2+420              97.83                   1,129.03  

K2+430              75.23                      865.26  

K2+440              55.69                      654.58  

K2+450              48.30                      519.96  

K2+460              55.12                      517.13  

K2+470              50.03                      525.74  



 

 

K2+480              52.75                      513.86  

K2+490              86.32                      695.35  

K2+500              79.48                      828.99  

K2+510              66.25                      728.64  

K2+520              59.01                      626.30  

K2+530              61.09                      600.47  

K2+540              86.30                      736.95  

K2+550            103.38                      948.39  

K2+560              89.27                      963.24  

K2+570                6.51                      478.93  

K2+580                5.56                         60.34  

K2+610            173.53    

K2+620            210.09                   1,918.07  

K2+630            187.82                   1,989.52  

K2+640            160.07                   1,739.43  

K2+650            106.25                   1,331.60  

K2+660              70.71                      884.80  

K2+670              89.17                      799.41  

K2+710            157.12    

K2+720            143.48                   1,502.98  

K2+730            101.94                   1,227.06  

K2+800              71.73    

K2+810              81.49                      766.08  

K2+820              68.24                      748.63  

K2+830              39.06                      536.46  

K2+840              39.18                      391.17  

K2+850              46.15                      426.63  

K2+860              44.65                      453.99  

K2+870              49.63                      471.43  

K2+880              79.56                      645.95  

K2+890            101.76                      906.60  

K2+900            116.49                   1,091.26  

K2+910              86.15                   1,013.19  

K2+920              33.33                      597.38  

K2+930              24.83                      290.79  

K2+940              47.87                      363.50  

K2+950              50.71                      492.91  

K2+960              65.02                      578.66  



 

 

K2+970              62.51                      637.65  

K2+980              72.23                      673.68  

K2+990              79.07                      756.45  

K3+000              91.41                      852.37  

K3+010              97.34                      943.73  

K3+020              90.92                      941.27  

K3+030            112.76                   1,018.41  

K3+040            133.59                   1,231.75  

K3+050            161.96                   1,477.74  

K3+060            195.32                   1,786.42  

K3+070            254.02                   2,246.70  

TOTAL         155,821.83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 
Diseño final y perfil geológico en base al pilotaje – Puente Balseadero – 

Tramo 3 – Vías sustitutivas – PHEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 
Matriz de registro, seguimiento y control de pilotaje – Puente Balseadero – 

Tramo 3 – Vías sustitutivas – PHEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTROL DIARIO PILOTAJE BALSEADERO EJES 11 A 57  

EJE PILOTE EMPRESA 
COTA INICIO 

(msnm) 
PROF 

ALUVIAL (m) 
PROF 

TEORICA (m) 
VOL TEORICO 

(m3) 
PROF 

FINAL (m) 
PROF ACTUAL 

(m) 
UNID 
PERF 

PERFORACION 
TERMINADA 

UNIDAD 
FUNDIDA 

No 
OBSERVACION 

11 
43 GALANTE 709.01 23.00 29.00 51.33 29.70 29.70 1 1 1 - 

44 GALANTE 708.89 23.06 29.06 51.44 29.30 29.30 1 1 1 - 

  

12 
45 BOTERO 709.015 23.40 29.40 52.04 29.80 29.80 1 1 1 - 

46 BOTERO 709.125 23.00 29.00 51.33 29.20 29.20 1 1 1 - 

13 
47 BOTERO 709.13 23.70 29.70 52.57 30.40 30.40 1 1 1 - 

48 BOTERO 709.37 23.50 29.50 52.22 30.00 30.00 1 1 1 - 

14 
49 BOTERO 709.45 24.20 30.20 53.45 30.40 30.40 1 1 1 - 

50 BOTERO 709.66 23.10 29.10 51.51 29.60 29.60 1 1 1 - 

15 
51 BOTERO 709.57 24.70 30.70 54.34 30.70 30.70 1 1 1 - 

52 BOTERO 709.52 23.50 29.50 52.22 30.00 30.00 1 1 1 - 

16 
53 BOTERO 709.69 24.20 30.20 53.45 30.30 30.30 1 1 1 - 

54 BOTERO 709.72 24.10 30.10 53.28 30.45 30.45 1 1 1 - 

17 
55 BOTERO 710.04 24.20 30.20 53.45 30.20 30.20 1 1 1 12 

56 BOTERO 709.94 24.50 30.50 53.99 30.80 30.80 1 1 1 16 

18 
57 BOTERO 710.298 24.20 30.20 53.45 30.20 30.20 1 1 1 - 

58 BOTERO 710.74 25.60 31.60 55.93 31.90 31.90 1 1 1 - 

19 
59 BOTERO 710.575 26.00 32.00 56.64 32.00 32.00 1 1 1 - 

60 BOTERO 710.59 24.00 30.00 53.10 29.70 29.70 1 1 1 13, 15 

20 
61 BOTERO 710.475 25.00 31.00 54.87 31.50 31.50 1 1 1 - 

62 BOTERO 710.309 25.00 31.00 54.87 31.50 31.50 1 1 1 - 

21 
63 BOTERO 710.200 24.70 30.70 54.34 30.70 30.70 1 1 1 - 

64 BOTERO 710.341 25.00 31.00 54.87 31.30 31.30 1 1 1 4 

22 
65 BOTERO 709.730 24.00 30.00 53.10 31.20 31.20 1 1 1 - 

66 BOTERO 710.008 23.90 29.90 52.92 30.15 30.15 1 1 1 - 

23 
67 BOTERO 709.555 23.00 29.00 51.33 29.20 29.20 1 1 1 1, 9, 10 

68 BOTERO 709.750 22.20 28.20 49.91 28.30 28.30 1 1 1 - 

24 
69 BOTERO 709.670 23.90 29.90 52.92 30.44 30.44 1 1 1 - 

70 BOTERO 709.841 22.50 28.50 50.45 29.00 29.00 1 1 1 - 



 

 

  

25 
71 GALANTE 709.850 19.00 25.00 44.25 26.00 26.00 1 1 1 - 

72 GALANTE 709.830 18.73 24.73 43.77 25.80 25.80 1 1 1 - 

26 
73 GALANTE 709.570 19.00 25.00 44.25 25.50 25.50 1 1 1 17 

74 GALANTE 709.900 18.65 24.65 43.63 25.61 25.61 1 1 1 - 

27 
75 GALANTE 710.130 18.50 24.50 43.37 25.05 25.05 1 1 1 - 

76 GALANTE 709.940 18.50 24.50 43.37 25.73 25.73 1 1 1   

28 
77 GALANTE 710.327 18.45 24.45 43.28 25.40 25.40 1 1 1 18 

78 GALANTE 710.370 18.36 24.36 43.12 25.00 25.00 1 1 1 - 

29 
79 GALANTE 710.493 18.50 24.50 43.37 25.63 25.63 1 1 1 19 

80 GALANTE 710.440 18.00 24.00 42.48 24.83 24.83 1 1 1   

30 
81 GALANTE 710.776 18.76 24.76 43.83 25.62 25.62 1 1 1 - 

82 GALANTE 710.820 18.70 24.70 43.72 25.45 25.45 1 1 1 - 

31 
83 GALANTE 710.934 18.60 24.60 43.54 25.13 25.13 1 1 1 - 

84 GALANTE 711.040 18.50 24.50 43.37 25.57 25.57 1 1 1 - 

32 
85 GALANTE 711.110 18.15 24.15 42.75 25.40 25.40 1 1 1 - 

86 GALANTE 711.300 18.05 24.05 42.57 25.10 25.10 1 1 1 - 

33 
87 GALANTE 711.400 18.26 24.26 42.94 25.05 25.05 1 1 1 - 

88 GALANTE 711.440 18.08 24.08 42.62 25.04 25.04 1 1 1 - 

34 
89 GALANTE 711.762 19.00 25.00 44.25 25.50 25.50 1 1 1 - 

90 GALANTE 711.815 19.00 25.00 44.25 26.00 26.00 1 1 1 3 

35 
91 GALANTE 711.975 19.00 25.00 44.25 25.50 25.50 1 1 1 - 

92 GALANTE 712.130 19.00 25.00 44.25 26.05 26.05 1 1 1 - 

36 
93 GALANTE 712.200 20.00 26.00 46.02 26.50 26.50 1 1 1 - 

94 GALANTE 712.370 20.50 26.50 46.91 26.90 26.90 1 1 1 - 

37 
95 GALANTE 712.471 20.00 26.00 46.02 26.50 26.50 1 1 1 - 

96 GALANTE 712.580 20.60 26.60 47.08 27.24 27.24 1 1 1 - 

38 
97 GALANTE 712.772 20.50 26.50 46.91 27.00 27.00 1 1 1 - 

98 GALANTE 712.830 20.40 26.40 46.73 27.40 27.40 1 1 1 - 

39 
99 GALANTE 713.000 20.50 26.50 46.91 27.00 27.00 1 1 1 - 

100 GALANTE 713.080 20.60 26.60 47.08 27.40 27.40 1 1 1 - 

40 101 GALANTE 713.260 20.00 26.00 46.02 26.55 26.55 1 1 1 2 



 

 

102 GALANTE 713.300 20.45 26.45 46.82 27.50 27.50 1 1 1 11 

41 
103 GALANTE 713.450 20.50 26.50 46.91 27.12 27.12 1 1 1 7 

104 GALANTE 713.470 20.80 26.80 47.44 27.55 27.55 1 1 1 - 

42 
105 GALANTE 713.711 21.00 27.00 47.79 28.22 28.22 1 1 1 - 

106 GALANTE 713.730 21.00 27.00 47.79 27.50 27.50 1 1 1 - 

43 
107 GALANTE 713.985 20.00 26.00 46.02 26.96 26.96 1 1 1 5 

108 GALANTE 714.080 22.00 28.00 49.56 29.00 29.00 1 1 1 - 

44 
109 GALANTE 714.350 22.50 28.50 50.45 28.95 28.95 1 1 1 - 

110 GALANTE 714.350 22.60 28.60 50.62 29.00 29.00 1 1 1 - 

45 
111 GALANTE 714.650 22.70 28.70 50.80 29.20 29.20 1 1 1 - 

112 GALANTE 714.740 22.57 28.57 50.57 29.56 29.56 1 1 1 - 

46 
113 GALANTE 714.922 22.50 28.50 50.45 29.40 29.40 1 1 1 5 

114 GALANTE 715.000 22.00 28.00 49.56 28.80 28.80 1 1 1 - 

47 
115 GALANTE 715.100 21.60 27.60 48.85 28.34 28.34 1 1 1 - 

116 GALANTE 715.130 21.53 27.53 48.73 28.15 28.15 1 1 1 - 

48 
117 GALANTE 715.130 22.00 28.00 49.56 28.60 28.60 1 1 1 8 

118 GALANTE 715.220 21.90 27.90 49.38 28.26 28.26 1 1 1   

49 
119 GALANTE 715.270 22.30 28.30 50.09 29.10 29.10 1 1 1 - 

120 GALANTE 715.240 22.00 28.00 49.56 28.26 28.26 1 1 1 - 

50 
121 GALANTE 715.510 22.50 28.50 50.45 29.10 29.10 1 1 1 - 

122 GALANTE 715.450 22.45 28.45 50.36 29.45 29.45 1 1 1 - 

51 
123 GALANTE 715.610 23.00 29.00 51.33 29.80 29.80 1 1 1 6 

124 GALANTE 715.670 23.00 29.00 51.33 30.00 30.00 1 1 1 14 

52 
125 GALANTE 715.870 23.40 29.40 52.04 30.00 30.00 1 1 1 - 

126 GALANTE 715.880 23.50 29.50 52.22 30.05 30.05 1 1 1 - 

53 
127 GALANTE 716.112 24.60 30.60 54.16 30.60 30.60 1 1 1 - 

128 GALANTE 716.050 24.20 30.20 53.45 31.40 31.40 1 1 1 - 

54 
129 GALANTE 716.310 24.80 30.80 54.52 30.80 30.80 1 1 1 - 

130 GALANTE 716.390 24.60 30.60 54.16 31.40 31.40 1 1 1 - 

55 
131 GALANTE 716.730 24.00 30.00 53.10 30.00 30.00 1 1 1 - 

132 GALANTE 716.640 24.00 30.00 53.10 30.00 30.00 1 1 1 - 

56 133 GALANTE 717.203 25.70 31.70 56.11 31.70 31.70 1 1 1 - 



 

 

134 GALANTE 717.230 25.20 31.20 55.22 31.20 31.20 1 1 1 - 

57 
135 GALANTE 717.600 25.50 31.50 55.76 32.00 32.00 1 1 1 - 

136 GALANTE 717.680 25.50 31.50 55.76 32.00 32.00 1 1 1 - 

TOTAL        94 94 94  

             

   
PERFORACION 

ABIERTA 
0   

 
PILOTE PARA 

FUNDIR 
0 

   

             

       # %     

    TOTAL PILOTES 94 100.00%  P. TERMINADA    

    

EXCAVACION 

EXCAVACIÓN  INICIO 100.00%  P. EN PROCESO    

    EXC. EN PROCESO 0.00%     

    EXCAVACION FIN 100.00%     

    EXC. POR EJECUTAR 0.00%     

    
CONCRETO ARMADO 

FUNDIDO 100.00%     

    TOTAL POR EJECUTAR 0.00%     

             

 OBSERVACIONES 

1 15/07: Se detiene la perforacion debido a la socavación presentada de material suelto desde los 7 m, pasando de estar en 26 m a 15 m. Stand by hasta aplicación de mortero. 

2 23/07: Socavación, cambio de profundidad de 20 m a 19 m. 

3 28/07: Espera de liberación para inicio de perforación hasta finalizar jornada. 

4 29/07: Actividad detenida para verificación de problemas con el rotary, dificultades tecnicas para perforar el material de alta dureza. 

5 07/08: Profundidades de inicio del deposito aluvial corregidas por inconsistencias con datos del geotecnista intervertor. 

6 25/08: Profundidad de Deposito Aluvial chequeada con el Ingeniero Inspector de Interventoría Angel Herrera. 

7 25/08: Profundidad final chequeada con el Ingeniero Inspector de Interventoría Angel Herrera. 

8 28/08: Perforación detenida, piloteadora enviada a Eje 1. 

9 28/08: Aplicación de mortero, a espera de reinicio de perforación. 

10 01/09: Reinicio de perforación en mortero. 



 

 

11 05/09: Profundidad de Deposito Aluvial chequeada con el Ingeniero Inspector de Interventoría Diego Lenis. 

12 14/10: Socavación del terreno perdiendo metros de profundidad. 

13 15/10: Perforación detenida, piloteadora presenta fallas en kelly. 

14 28/10: Desprendimieno de las ues en la tercera sección de parrillas dentro de la perforación. Traslapo queda a la superficie del terreno, consideración al momento de fundir pilas. 

15 29/10: El pilote finaliza con 30 cm menos de la profundidad proyectada debido a la imposibilidad de continuar la perforación por la gran dureza del material. 

16 14/11: El pilote queda en Stand By por alta dureza en el terreno, a espera de herramienta adeacuada para continuar. 

17 04/12: El pilote socava durante la instalación de la parrilla, la relimpieza y reinicio de emparrillado retrasan fundida. 

18 10/12: Profundidad de Deposito Aluvial chequeada con el Ingeniero Inspector de Interventoria Angel Herrera. 

19 11/12: Profundidad final chequeada con el Ingeniero Inspector de Interventoría Angel Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 
Bitácora de pilotaje – Puente Balseadero – Tramo 3 – Vías sustitutivas - 

PHEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BITACORA DE PILOTAJE PARA EL PUENTE BALSEADERO 

DIA FECHA DESCRIPCION 

Sábado 12/07/2014 Inicio del pilote #101 Eje 40 hasta 7 m. 

Domingo 13/07/2014 Dia no laborado. 

Lunes 14/07/2014 Se profundiza pilote #101 eje 40 hasta 20 m llegando al material de interés. 

Martes 15/07/2014 Inicio del pilote #103 Eje 41 hasta 13 m. 

Miércoles 16/07/2014 Limpieza pilotes #61, #63 y #65 Ejes 20, 21 y 22 respectivamente. 

Jueves 17/07/2014 Emparrillado del pilote #61 Eje 20. 

Viernes 18/07/2014 Fundida pilote #61 Eje 20, limpieza pilote #63 Eje 21. Se profundiza pilote #107 hasta 21 m llegando al estrato 
de interés. Inicio del pilote #109 Eje 44 hasta 9 m. 

Sábado 19/07/2014 Emparrillado y fundida del pilote #63 Eje 21.  Se profundiza el pilote #109 Eje 44 hasta 22.50 m encontrando el 
material de interés. 

Domingo 20/07/2014 Dia no laborado. 

Lunes 21/07/2014 
Traslado de tubería para aplicación de mortero, actividad no realizada. Inicio del pilote #111 Eje 45 hasta 7 m. 

Martes 22/07/2014 Se profundiza pilote #111 Eje 45 de 7 m a 16 m encontrando algunos cantos grandes no mayor a 60 cm de 
diametro, no significativos para el resto de la perforación. 

Miércoles 23/07/2014 Emparrillado pilote #65 Eje 22. Se profundiza pilote #111 Eje 45 de 16 m a 22.70 m encontrando el material de 
interés. Inicio pilote #113 Eje 46 hasta 4 m. 

Jueves 24/07/2014 Fundida pilote #65 Eje 22. Se profundiza pilote #113 Eje 46 hasta 11 m. Perforación pilote # 62 hasta 25 m 
llegando al estrato de interés. 

Viernes 25/07/2014 Fundida pilote #89 Eje 34. Se profundiza pilote #113 Eje 46 de 11 m a 21.50 m llegando al material de interés. 
Se profundiza el pilote #62 Eje 20 hasta 31.50 m profundidad final despues de la limpieza correspondiente. 
Inicio de perforacion pilote #64 Eje 21 hasta 10m. 

Sábado 26/07/2014 Emparrillado y fundida del pilote #91 Eje 35. Se profundiza pilote #64 Eje 21 hasta 23 m con diametro de 1.20 
m y 14 m con diametro 1.50 m. 



 

 

Domingo 27/07/2014 
Lavado y mantenimiento de maquinaria de Botero, no se registran mas actividades en el día. 

Lunes 28/07/2014 Se profundiza el pilote #64 Eje 21 encontrando estrato de interés a 25 m y terminando actividad a 27.20 m de 
profundidad con diametro de 1.50 m toda la perforación. Limpieza pilote #97 Eje 38 profundidad final 27 m. 
Emparrillado pilote #93 Eje 37. 

Martes 29/07/2014 Fundida pilote #95 Eje 38. Se profundiza el pilote #64 Eje 21 hasta 29 m deteniendo actividad por dificultad 
para excavar debido a posibles problemas con el rotary. Inicio pilote #90 Eje 34 hasta 13 m.  

Miércoles 30/07/2014 Se profundiza pilote #90 Eje 34 de 13 m a 19 m llegando al material de interés. Inicio pilote #66 Eje 22 hasta 
23.50 m. Inicio pilote #92 Eje 35 hasta 11 m. 

Jueves 31/07/2014 Emparrillado del pilote #62 Eje 20. Se profundiza pilote #66 Eje 22 hasta 23.60 m llegando al material de 
interés. Limpieza pilote #99 culminando perforación a 26.50 m. Se profundiza pilote #92 Eje 35 de 11 m a 19 m 
llegando al material de interés. Inicio pilote #94 Eje 36 hasta 8 m. 

Viernes 01/08/2014 Fundida pilote #62 Eje 20. Se profundiza pilote #94 Eje 36 desde 8 m hasta 20.50 m encontrando estrato de 
interés. Emparrillado y fundida pilote #97 Eje 38. 

Sábado 02/08/2014 
Intervenido pilote #96 Eje 37 hasta 8 m. Se profundiza excavación pilote #64 Eje 21 de 29 m a 31 m. 

Domingo 03/08/2014 Día no laborado. 

Lunes 04/08/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Martes 05/08/2014 Limpieza pilote #64 Eje 21 culminando perforación a 31.30 m. 

Miércoles 06/08/2014 Emparrillado y fundida pilote #64 Eje 21. 

Jueves 07/08/2014 
Desarme de rotary y traslado para mantenimiento piloteadora soilmec 725 (Botero). Día no laborado (Galante).  

Viernes 08/08/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Sábado 09/08/2014 Mantenimiento rotary (Botero). Día no laborado (Galante). 

Domingo 10/08/2014 Día no laborado. 



 

 

Lunes 11/08/2014 Mantenimiento rotary (Botero). Día no laborado (Galante). 

Martes 12/08/2014 Mantenimiento rotary (Botero). Día no laborado (Galante). 

Miércoles 13/08/2014 Mantenimiento rotary (Botero). Día no laborado (Galante). 

Jueves 14/08/2014 Mantenimiento rotary (Botero). Día no laborado (Galante). 

Viernes 15/08/2014 Mantenimiento rotary (Botero). Día no laborado (Galante). 

Sábado 16/08/2014 Mantenimiento rotary (Botero). Día no laborado (Galante). 

Domingo 17/08/2014 Día no laborado. 

Lunes 18/08/2014 Mantenimiento rotary (Botero). Día no laborado (Galante). 

Martes 19/08/2014 Mantenimiento rotary (Botero). Día no laborado (Galante). 

Miércoles 20/08/2014 Mantenimiento rotary (Botero). Día no laborado (Galante). 

Jueves 21/08/2014 
Galante profundiza pilote #96 Eje 37 de 8 m a 20.60 m encontrando el depósito aluvial de interés. 
Profundización y limpieza pilote #101 Eje 40 culminando perforación en 26.55 m. Mantenimiento rotary 
(Botero). 

Viernes 22/08/2014 Emparrillado y fundida pilote #101 Eje 40. Inicio pilote #133 Eje 56 llegando al depósito aluvial de interés a los 
25.70 m. Inicio pilote #131 Eje 55 hasta 24 m encontrando depósito aluvial. Se profundiza pilote #90 Eje 34 de 
19 m a 21.60 m culminando perforación. Mantenimiento rotary (Botero). 

Sábado 23/08/2014 Emparrillado y fundida pilote #99 Eje 39. Inicio pilote #127 Eje 53 hasta 24.60 m encontrando depósito aluvial. 
Inicio pilote #125 eje 52 hasta 23.40 m encontrando deposito aluvial. Profundiza pilote #90 de 21.50 m a 26 m, 
respectiva limpieza culminando perforación. Mantenimiento rotary (Botero). 

Domingo 24/08/2014 Emparrillado y fundida pilote #90 Eje 34. Se profundiza pilote #92 Eje 35 de 19 m a 26.05 m, respectiva limpieza 
culminando perforación. Mantenimiento rotary (Botero). 

Lunes 25/08/2014 Se profundiza pilote #103 Eje 41 de 20.50 m a 26.70 m culminando perforación. Inicio pilote #123 Eje 51 hasta 
23 m encontrando deposito aluvial. Inicio pilote #129 Eje 54 hasta 24.80 m encontrando depósito aluvial. 
Emparrillado pilote #92 Eje 35. Mantenimiento rotary (Botero). 



 

 

Martes 26/08/2014 Fundida pilote #92 Eje 35. Piloteadora SR-30 detenida por falta de liberación de excavación por parte de 
interventoría. Piloteadora R-825 Detenida por acero no listo. Ensamble rotary (Botero). Relimpieza pilote #103 
eje 41 terminando en 27.12 m. 

Miércoles 27/08/2014 Emparrillado y fundida pilote #103 Eje 41. Inicio pilote #121 Eje 50 hasta 22.50 m encontrando depósito aluvial. 
Inicio pilote #119 Eje 49 hasta 22.30 m encontrando deposito aluvial. Se profundiza pilote #105 Eje 42 de 21 m 
a 28.22 m terminando perforación. Terminación ensamblaje rotary (Botero). Medida pilote #66 Eje 22 a 23.90 
material de deposito aluvial y nivel freático a 23 m, respectiva profundización. 

Jueves 28/08/2014 Traslado piloteadora SR-30 a Eje 1. Aplicación mortero pilote #67 Eje 23 hasta 3.80 m de profundidad. Se 
profundiza pilote #66 Eje 22 de 23.90 m a 29.50 m, profundidad restante queda pendiente en el proceso de 
limpieza. Emparrillado pilote #105 Eje 42. Se profundiza pilote #107 Eje 43 hasta culminar perforación. 

Viernes 29/08/2014 
Medida profundidad pilote #107 Eje 43 a 26.96 m fondo y respectivo emparrillado. Inicio pilote #69 Eje 24. 

Sábado 30/08/2014 
Se profundiza pilote #69 Eje 24 hasta encontrar depósito aluvial en 23.90 m. Fundida pilote #107 Eje 43. 

Domingo 31/08/2014 Dia no laborado. 

Lunes 01/09/2014 Se profundiza pilote #94 Eje 36 hasta 26.90 m, respectiva limpieza culminando perforación y emparrillado. Se 
profundiza #69 Eje 24 hasta 30 m culminando perforación. Se profundiza pilote #96 Eje 37. Se reinicia 
perforación en mortero pilote #67 Eje 23 hasta 22 m. 

Martes 02/09/2014 Fundida pilote #94 Eje 36. Se profundiza pilote #96 Eje 37 hasta 27.24 m culminando perforación y 
correspondiente emparrillado. Inicio pilote #98 Eje 38. Profundiza pilote #67 Eje 23. 

Miércoles 03/09/2014 Fundida pilote #96 Eje 37. Profundiza pilote #98 Eje 38 hasta 27.40 m culminando perforación. Inicia pilote 
#100 Eje 39 hasta 15 m. Profundiza pilote #66 Eje 22 a 29.50 m con 1.20 m de diámetro. 



 

 

Jueves 04/09/2014 
Se profundiza pilote #100 Eje 39 de 15 m a 20.60 m encontrando depósito aluvial y profundiza hasta 27.4 m 
culminando perforación. Emparrillado y fundida pilote #98 Eje 38. Profundiza pilote #66 Eje 22 de 20.60 m a 
30.15 m con diametro de 1.50 m culminando perforación y posterior emparrillado. Inicio pilote #102 Eje 40 
hasta 13 m. 

Viernes 05/09/2014 
Se profundiza pilote #102 Eje 40 de 13 m a 20.45 m encontrando deposito aluvial y culminando perforación a 
27.50 m. Fundida pilote #66 Eje 22. Emparrillado y fundida pilote #100 Eje 39. Inicio pilote #104 Eje 41 hasta 14 
m. 

Sábado 06/09/2014 Profundiza pilote #104 Eje 41 de 14 m a 20.80 m encontrando depósito aluvial y culminando perforación a 
27.55 m. Inicia pilote #59 Eje 19 hasta 10 m con diametro de 1.50 m. Fundida pilote #102. 

Domingo 07/09/2014 
Profundiza pilote #59 Eje 19 de 10 m a 15 m con diametro de 1.50 m. Día no laborado (Galante). 

Lunes 08/09/2014 
Profundiza pilote #59 Eje 19 de 15 m a 26 m encontrando depósito aluvial con nivel freático a 24 m. 
Emparrillado y fundida pilote #104 Eje 41. Inicio pilote #106 Eje 42 hasta 21 m encontrando material de 
depósito aluvial. 

Martes 09/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Miércoles 10/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Jueves 11/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Viernes 12/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Sábado 13/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Domingo 14/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Lunes 15/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Martes 16/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Miércoles 17/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Jueves 18/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Viernes 19/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Sábado 20/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 



 

 

Domingo 21/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Lunes 22/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Martes 23/09/2014 Día no laborado por paro, bloqueada via de acceso a obra. 

Miércoles 24/09/2014 Día no laborado. 

Jueves 25/09/2014 Día no laborado. 

Viernes 26/09/2014 Día no laborado. 

Sábado 27/09/2014 Día no laborado. 

Domingo 28/09/2014 Día no laborado. 

Lunes 29/09/2014 
Profundiza pilote #106 Eje 42 de 21 m a 27 m culminando perforación. Día no laborado (Botero). 

Martes 30/09/2014 Profundiza pilote #109 Eje 44 de 22.5 m a 28.95 m culminando perforación, emparrillado y respectiva fundida. 
Inicio pilote #108 Eje 43 hasta 16 m. Profundiza pilote #59 Eje 19 de 26 m a 29.50 m. 

Miércoles 01/10/2014 
Profundiza pilote #59 Eje 19 de 29.50 m a 31 m. Profundiza pilote #108 Eje 43 de 16 m a 22 m encontrando 
depósito aluvial, culmina perforación en 29 m. Emparillado y fundida de pilote #106 Eje 42. Inicio pilote #57 Eje 
18 hasta 10 m. 

Jueves 02/10/2014 Profundiza pilote #57 Eje 18 de 10 m a 24.20 m llegando a material de depósito aluvial con nivel freático a 23 
m. Emparrillado y fundida pilote #108 Eje 43. 

Viernes 03/10/2014 Inicio pilote #110 Eje 44 hasta 8 m. Profundiza pilote #57 de 25 

Sábado 04/10/2014 
Profundiza pilote #57 Eje 18 de 28 m a 30.20 m culminando perforación. Profundiza pilote #110 Eje 44 de 8 m a 
22.60 m encontrando material de depósito aluvial y culminando perforación a 29 m. Fundida pilote #111 Eje 
45. 

Domingo 05/10/2014 fundida 110 

Lunes 06/10/2014   

Martes 07/10/2014 fundida 131 y 133. excavacion 127 

Miércoles 08/10/2014 fundida 127 

Jueves 09/10/2014   

Viernes 10/10/2014 fundida 132 y 134 



 

 

Sábado 11/10/2014 Emparrillado y fundida pilote #129 Eje 54. Fundida pilote #59 Eje 19. Fundida pilote #57 Eje 18. Inicio pilote 
#135 Eje 57 hasta 21 m. 

Domingo 12/10/2014 Dia no laborado. 

Lunes 13/10/2014 Dia no laborado (Galante). Inicio pilote #60 Eje 19 hasta 15 m. 

Martes 14/10/2014 
Profundiza pilote #135 Eje 57 de 21 m a 25.50 m encontrando material de depósito aluvial y culminando 
perforación a 32 m. Profundiza pilote #60 Eje 19 de 15 m a 24 m encontrando material de depósito aluvial y 
profundizando hasta 28 m. 

Miércoles 15/10/2014 Inicio pilote #128 Eje 53 hasta 24.60 m encontrando material de depósito aluvial. Inicio emparrillado pilote 
#135 Eje 57. Inicio emparrillado pilote #55 Eje 17. Problemas con el Kelly, respectivo mantenimiento (Botero). 

Jueves 16/10/2014 Profundiza pilote #128 Eje 53 de 24.60 m a 31.40 m culminando perforación, respectivo emparrillado y fundida. 
Terminación emparrillado pilote #135 Eje 57 y respectiva fundida. Terminación emparrillado #55 Eje 17 y 
respectiva fundida. Inicio pilote #130 Eje 54 hasta 5 m. Problemas con el kelly (Botero). 

Viernes 17/10/2014 Profundiza pilote #130 Eje 54 de 5 m a 24.60 m encontrando material de depósito aluvial y culminando 
perforación a 31.40 m. Piloteadora en stand by por daños en el kelly (Botero). 

Sábado 18/10/2014 Inicio pilote #136 Eje 57 hasta 25.50 m encontrando material de depósito aluvial. Emparillado y fundida pilote 
#130 Eje 54. Emparrillado pilote #53 Eje 16 corroborando fondo a 30.30 m. Translado de la barra piloteadora 
Soilmec R-725 para mantenimiento correspondiente (Botero). 

Domingo 19/10/2014 
Fundida pilote #53 Eje 16. Mantenimiento rotary (Botero). Día no laborado (Galante). 

Lunes 20/10/2014 Profundiza pilote #136 Eje 57 de 25.50 m a 32 m culminando perforación y respectivo emparrillado. Profundiza 
pilote #125 Eje 52 de 23.40 m a 29 m. 

Martes 21/10/2014 Profundiza pilote #125 Eje 52 de 29 m a 30 m culminando perforación. Fundida pilote #136 Eje 57. Profundiza 
pilote #123 Eje 51 de 23 m a 29.80 m culminando perforación. Profundiza pilote #121 Eje 50 de 22.50 m a 
24.50 m. Mantenimiento general piloteadora soilmec R-725 y mantenimiento rotary (Botero). 



 

 

Miércoles 22/10/2014 Profundiza pilote #121 Eje 50 de 24.50 m a 29.10 m culminando perforación con nivel freático de 1.50 m. 
Emparrillado y fundida pilote #125 Eje 52. Emparrillado pilote #123 Eje 51. Mantenimiento rotary (Botero). 

Jueves 23/10/2014 Fundida pilote #123 Eje 51. Inicio pilote #126 Eje 52 hasta 29 m encontrando material de depósito aluvial. 
Mantenimiento rotary (Botero). 

Viernes 24/10/2014 Profundiza pilote #126 Eje 52 de 29 m a 30.05 m culminando perforación, respectivo emparrillado. Emparrilado 
y fundida pilote #121 Eje 50. Mantenimiento rotary (Botero). 

Sábado 25/10/2014 
Fundida pilote #126 eje 52. Inicio pilote #124 eje 51 hasta 23 m encontrando material de deposito aluvial. 

Domingo 26/10/2014 Día no laborado. 

Lunes 27/10/2014 Profundiza pilote #124 Eje 51 de 23 m a 30 m culminando perforación, respectivo emparrillado. Inicio pilote 
#122 Eje 50 hasta 3 m. 

Martes 28/10/2014 
Emparrillado y fundida pilote #124 Eje 51. Profundiza pilote #122 de 3 m a 22.45 m encontrando material de 
deposito aluvial y profundizando hasta 25 m. Instalación del rotary soilmec R-725 (Botero). Profundiza pilote 
#60 de 27.50 m a 29 m. 

Miércoles 29/10/2014 Profundiza pilote #122 Eje 50 de 25 m a 29.45 m culminando perforación. Profundiza pilote #60 Eje 19 de 29 m 
a 29.70 m culminando perforación, quedando 30 cm menos de la longitud proyectada debido a la alta dureza 
del material, la cual afecta la herramienta y disminuye los rendimientos. Inicio pilote #112 hasta 22.57 m Eje 45 
encontrando material de depósito aluvial. Inicio pilote #58 Eje 18 hasta 19 m. 

Jueves 30/10/2014 Profundiza pilote #112 Eje 45 de 22.57 m hasta 29.56 m culminando perforación, respectivo emparrillado. 
Profundiza pilote #58 Eje 18 de 19 m a 25.60 encontrando material de depósito aluvial. 

Viernes 31/10/2014 Profundiza pilote #113 Eje 46 de 22.50 m a 29.50 m culminando perforación, con nivel freatico a 2 m desde el 
fondo. Fundida pilote #112 Eje 45. Emparrillado y fundida pilote #60 Eje 19. Profundiza pilote 58 Eje 18 de 
25.60 m a 31.70 m culminando perforación. 



 

 

Sábado 01/11/2014 Dia no laborado por paro, bloqueadas entradas a obra. 

Domingo 02/11/2014 Dia no laborado por paro, bloqueadas entradas a obra. 

Lunes 03/11/2014 Dia no laborado por paro, bloqueadas entradas a obra. 

Martes 04/11/2014 Dia no laborado por paro, bloqueadas entradas a obra. 

Miércoles 05/11/2014 Dia no laborado por paro, bloqueadas entradas a obra. 

Jueves 06/11/2014 Dia no laborado (Galante y Botero). 

Viernes 07/11/2014 Dia no laborado (Galante y Botero). 

Sábado 08/11/2014 Dia no laborado (Galante y Botero). 

Domingo 09/11/2014 Dia no laborado (Galante y Botero). 

Lunes 10/11/2014 Inicio pilote #115 Eje 47 hasta 21.60 m encontrando material de depósito aluvial. Limpieza y emparrillado 
pilote #58 Eje 18. Fundida pilote #113 Eje 46. 

Martes 11/11/2014 Emparrillado y fundida pilote #115 Eje 47. Inicio pilote #114 Eje 46 hasta 22 m encontrando material de 
depósito aluvial. Inicio pilote #56 Eje 17 hasta 17 m con diámetro de 1,20 m. Fundida pilote #58 Eje 18. 

Miércoles 12/11/2014 Profundiza pilote #114 Eje 46 de 22 m a 28.80 culminando perforación, respectivo emparrillado y fundida. 
Profundiza pilote #56 Eje 17 de 17 m a 24.50 m encontrando material de deposito aluvial y profundizando 
hasta 28.50 m. Inicia pilote #116 Eje 47 hasta 21.53 m encontrando material de deposito aluvial. 

Jueves 13/11/2014 
Profundiza pilote #116 Eje 47 de 21.53 m a 28.15 m culminando perforación, respectivo emparrillado. 
Profundiza pilote #119 Eje 49 de 22.30 a 29.10 culminando perforación. Profundiza pilote #56 Eje 17 de 28.50 
m a 29.50 m. 

Viernes 14/11/2014 Fundida pilote #116 Eje 47. Profundiza pilote #117 Eje 48 de 5 m a 22 m encontrando material de depósito 
aluvial. Inicio pilote #54 Eje 16 hasta 24.10 m encontrando material de depósito aluvial. 

Sábado 15/11/2014 
Emparrillado y fundida pilote #119 Eje 49. Profundiza pilote #54 Eje 16 de 24.10 m a 29.10 m. 

Domingo 16/11/2014 Cambio de aceite piloteadora soilmec R-725 (Botero). Dia no laborado (Galante). 

Lunes 17/11/2014 Dia no laborado (Botero y Galante). 



 

 

Martes 18/11/2014 Dia no laborado por paro, bloqueadas entradas a obra.  

Miércoles 19/11/2014 Profundiza pilote #117 Eje 48 de 22 m a 28.60 m culminando perforación. Profundiza pilote #54 Eje 16 de 24.10 
m a 30.20 m culminando perforación. 

Jueves 20/11/2014 Emparrillado y fundida pilote #117 Eje 48. Inicio pilote #120 Eje 49 hasta 22 m encontrando material de 
deposito aluvial y profundizando hasta 27 m. Limpieza pilote #54 Eje 16 culminando perforación en 30.45 m, 
inicio respectivo emparrillado. 

Viernes 21/11/2014 
Culminación emparrillado y fundida pilote #54 Eje 16. Profundiza pilote #120 Eje 49 de 27 m a  28.26 m 
culminando perforación, respectivo emparrillado y fundida. Inicio pilote #118 Eje 48 hasta 21.90 m 
encontrando material de deposito aluvial. 

Sábado 22/11/2014 Profundiza pilote #118 Eje 48 de 21.90 m a 28.26 m, culminando perforación, respectivo emparrillado y 
fundida. Limpieza pilote #69 Eje 24 culminando perforación en  m. Inicio pilote #87 Eje 33 hasta  18.10 m 
encontarando material de depósito aluvial. 

Domingo 23/11/2014 Emparrillado pilote #69 Eje 24. Profundiza pilote #87 Eje 33 de 18.10 a 25.05 m culminando perforación, 
respectivo emparrillado. 

Lunes 24/11/2014 Fundida pilote #87 Eje 33. Emparrillado y fundida pilote #69 Eje 24. Inicio pilote #85 Eje 32 hasta 18.15 m 
encontrando material de deposito aluvial. 

Martes 25/11/2014 Profundiza pilote #85 Eje 32 de 18.15 m a 25.40 m culminando perforación, respectivo emparrillado. Inicio 
pilote #83 Eje 31 hasta 18.60 m encontrando material de depósito aluvial. Profundiza pilote #67 Eje 23 de 27 m 
a 29.20 m culminando perforación, respectivo emparrillado.  

Miércoles 26/11/2014 Profundiza pilote #83 Eje 31 de 18.60 m a 25.13 m culminando perforación, respectivo emparrillado y fundida. 
Inicio pilote #81 Eje 30 hasta 18.76 m encontrando material de deposito aluvial. Fundida pilote #67 Eje 23. 
Inicio pilote #70 Eje 24 hasta 10 m. 



 

 

Jueves 27/11/2014 Profundiza pilote #81 Eje 30 a 25.62 m culminando perforación, respectivo emparrillado y fundida. Profundiza 
pilote #70 Eje 24 de 10 m a 22.50 m encontrando material de deposito aluvial. Inicio pilote #88 Eje 33 hasta 
18.08 m encontrando material de depósito aluvial. 

Viernes 28/11/2014 
Profundiza pilote #88 Eje 33 hasta 25.04 m culminando perforación, respectivo emparrillado y fundida. 
Profundiza pilote #86 Eje 32 hasta 18,05 m encontrando material de depósito aluvial y profundizando hasta 
25.10 m culminando perforación. Profundiza pilote #70 Eje 24 hasta 29 m culminando perforación, respectivo 
emparrillado y fundida. 

Sábado 29/11/2014 Emparrillado y fundida pilote #86 Eje 32. Inicio pilote #84 hasta 18.50 m encontrando material de deposito 
aluvial y profundizando hasta 25.57 m culminando perforación. Inicio pilote #68 Eje 23 hasta 18 m. 

Domingo 30/11/2014 Dia no laborado. 

Lunes 01/12/2014 Inicio pilote #82 Eje 30 hasta 18.70 m encontrando material de deposito aluvial. Emparrillado y fundida pilote 
#84. Profundiza pilote #68 Eje 23 hasta 22.20 m encontrando material de deposito aluvial. 

Martes 02/12/2014 Profundiza pilote #82 Eje 30 hasta 25.45 m culminando perforación, respectivo emparrillado. Profundiza pilote 
#68 Eje 23 hasta 28.30 m culminando perforación, respectivo emparrillado y fundida. 

Miércoles 03/12/2014 Inicio pilote #73 Eje 26 hasta 19 m encontrando material de depósito aluvial. Fundida pilote #82. Profundiza 
pilote #51 Eje 15 hasta 28 m. 

Jueves 04/12/2014 Profundiza pilote #51 Eje 15 de 28 m a 31.20 m culminando perforación. Profundiza pilote #73 Eje 26 hasta 
25.50 m culminando perforación, respectivo emparrillado. 

Viernes 05/12/2014 
Fundida pilote #73 Eje 26. Inicio pilote #49 Eje 14 hasta 24.20 m encontrando material de depósito aluvial. 
Inicio pilote #71 Eje 25 hasta 19 m encontrando material de depósito aluvial y profundizando hasta 26 m 
culminando perforación. 

Sábado 06/12/2014 Inicio pilote #75 Eje 27 hasta 18.50 m encontrando material de deposito aluvial. Profundiza pilote #49 Eje 14 
hasta 27 m. 



 

 

Domingo 07/12/2014 Profundiza pilote #49 Eje 14 hasta 30.40 m culminando perforación. Inicio pilote #47 eje 13 hasta 10 m. Día no 
laborado (Galante). 

Lunes 08/12/2014 Profundiza pilote #47 Eje 13 hasta 20 m. Día no laborado (Galante). 

Martes 09/12/2014 Profundiza pilote #47 Eje 13 hasta 23.70 m encontrando material de deposito aluvial. Profundiza pilote #75 Eje 
27 hasta 25.05 m culminando perforación. Limpieza, emparrillado y fundida pilote #71 Eje 25. 

Miércoles 10/12/2014 Inicio pilote #77 Eje 28 hasta 18,45 m encontrando material de depósito aluvial, profundiza hasta 25.40 m 
culminando perforación. Emparrillado y fundida pilote #51 Eje 15. Emparrillado pilote #75 Eje 27. 

Jueves 11/12/2014 
Fundida pilote #75 Eje 27. Inicio pilote #79 Eje 29 hasta 18.50 m encontrando material de depósito aluvial, 
profundiza hasta 25.63 m culminando perforación. Emparrillado y fundida pilote #49 Eje 14. Emparrillado y 
fundida pilote #77 Eje 28. 

Viernes 12/12/2014 Emparrillado y fundida pilote #79 Eje 29. Inicio pilote #72 Eje 25 hasta 18.73 m encontrando material de 
deposito aluvial. Profundiza pilote #47 Eje 13 hasta 30.40 m culminando perforación, respectivo emparrillado.  

Sábado 13/12/2014 Fundida pilote #47 Eje 13. Profundiza pilote #72 Eje 25  hasta 25.80 m culminando perforación. Inicio pilote #74 
Eje 26 hasta 18.65 m encontrando material de depósito aluvial. 

Domingo 14/12/2014 
Inicio pilote #52 Eje 15 hasta 23.50 m encontrando material de depósito aluvial. Día no laborado (Galante). 

Lunes 15/12/2014 Profundiza pilote #52 Eje 15 hasta 30 m culminando perforación. Profundiza pilote #74 Eje 26 hasta 25.61 m 
culminando perforación. Emparrillado y fundida pilote #72 Eje 25. 

Martes 16/12/2014 Inicio pilote #76 Eje 27 hasta 18.50 m encontrando material de deposito aluvial, profundiza hasta 25.73 m 
culminando perforación. Emparrillado pilote #74 Eje 26. 

Miércoles 17/12/2014 
Emparrillado y fundida pilote #76 Eje 27. Emparrillado y fundida pilote #74 Eje 26. Inicio pilote #78 Eje 28 hasta 
18.36 m encontrando material de deposito aluvial. Inicio pilote #50 Eje 14 hasta 23.10 encontrando material de 
deposito aluvial. Profundiza pilote #56 Eje 17 hasta 30.80 m culminando perforación. 



 

 

Jueves 18/12/2014 
Profundiza pilote #78 Eje 28 hasta 25 m culminando perforación, respectivo emparrillado y fundida. Inicio 
pilote #80 Eje 29 hasta 18 m encontrando material de deposito aluvial, profundiza hasta 24.83 m culminando 
perforación. Profundiza pilote #50 Eje 14 hasta 29.60 m culminando perforación. Emparrillado y fundida pilote 
#56 Eje 17. Emparrillado y fundida pilote #52 Eje 15. 

Viernes 19/12/2014 Emparrillado y fundida pilote #80 Eje 29. Profundiza pilote #48 Eje 13 hasta 28.50 m. Inicio pilote #43 Eje 11 
hasta 23 m encontrando material de deposito aluvial. 

Sábado 20/12/2014 Profundiza pilote #48 Eje 13 hasta 30 m culminando perforación. Inicio pilote #45 Eje 12 hasta 23.40 m 
encontrando material de depósito aluvial. Profundiza pilote #43 Eje 11 hasta 29.70 m cuominando perforación, 
respectivo emparrillado y fundida. Emparrillado y fundida pilote #50 Eje 14.  

Domingo 21/12/2014 
Profundiza pilote #45 Eje 12 hasta 29.80 m culminando perforación, respectivo emparrillado y fundida. 

Lunes 22/12/2014 Inicio pilote #44 Eje 11 hasta 23.06 m encontrando material de depósito aluvial, profundiza hasta 29.30 m 
culminando perforación, respectivo emparrillado y fundida. Fundida pilote #48 Eje 13. Inicico pilote #46 Eje 12 
hasta 23 m encontrando material de depósito aluvial, profundiza hasta  m culminando perforación. 

Martes 23/12/2014 
Emparrillado y fundida pilote #46 Eje 12. Culminación del pilotaje puente Balseadero. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 
Registro gráfico del pilotaje y nivel de depósito aluvial – Puente Balseadero – 

Tramo 3 – Vias sustitutivas – PHEQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 12 
Ejemplo de memoria de cálculo para perforaciones de pilotes – Puente 

Balseadero – Tramo 3 – Vias sustitutivas - PHEQ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


