
Id Nombre de tarea

1 Labores de Desarrollo

2 Adecuacion Patio Mina

3 Tunel de Acceso - (tunel 1)

4 Tunel de Transporte (Tunel 2)

5 Tunel Ventilacion

6 Via Central (7 m de alto)

7 Camaras Via Central

8 Camara V1

9 Camara V2

10 Camara V3

11 Camara V4

12 Camara V5

13 Camara V6

14 Camara V7

15 Camara V8

16 Bloque 1 - Explotación

17 1_ Rebaje

18 Camara 111

19 camara 112

20 camara 113

21 camara 114

22 camara 115

23 camara 116

24 camara 117

25 camara 118

26 Camara 121

27 Camara 122

28 Camara 123

29 Camara 124

30 Camara 125

31 Camara 126

32 Camara 127

33 2_Rebaje

34 Camara 111_R

35 camara 112_R

36 camara 113_R

37 camara 114_R

38 camara 115_R

39 camara 116_R

40 camara 117_R

41 camara 118_R

42 Camara 121_R

43 Camara 122_R

44 Camara 123_R

45 Camara 124_R

46 Camara 125_R

47 Camara 126_R

48 Camara 127_R

49 Bloque 2 - Explotación

50 1_Rebaje

51 Camara 211

52 Camara 212

53 Camara 213

54 Camara 214

55 Camara 215

56 Camara 216

57 Camara 217

58 Camara 218

59 Camara 219

60 Camara 221

61 Camara 222

62 Camara 223

63 Camara 224

64 Camara 225

65 Camara 226

66 2_Rebaje

67 Camara 211_R

68 Camara 212_R

69 Camara 213_R

70 Camara 214_R

71 Camara 215_R

72 Camara 216_R

73 Camara 217_R

74 Camara 218_R

75 Camara 219_R

76 Camara 221_R

77 Camara 222_R

78 Camara 223_R

79 Camara 224_R

80 Camara 225_R

81 Camara 226_R

82 Bloque 3 - Explotación

83 1_Rebaje

84 Camara 311

85 Camara 312

86 Camara 313

87 Camara 321

88 Camara 322

89 Camara 323

90 2_Rebaje

91 Camara 311_R

92 Camara 312_R

93 Camara 313_R

94 Camara 321_R

95 Camara 322_R

96 Camara 323_R
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Progreso manual
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